

墨玉县教育局 2024 年义务教育学生营养改善计划
资金项目（中央直达资金）
绩效评价报告
（2024 年度）

项目名称：墨玉县教育局 2024 年义务教育学生营养改善计划
资金项目（中央直达资金）

主管单位：墨玉县教育局

实施单位：墨玉县教育局

委托单位：墨玉县财政局

评价机构：新疆高博有限责任会计师事务所

主 评 人：何玉铨



2025 年 8 月

摘要

一、基本情况

根据国务院办公厅印发《关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号）《农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》（财教〔2012〕231号）等国家有关规定，根据自治区财政厅《关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算(中央直达资金)的通知》（新财教〔2023〕243号）文件，地区财政局《关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》（和地财教〔2023〕60号）文件，墨玉县财政局《关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》（墨财教〔2024〕8号）文件精神实施本项目。

墨玉县教育局2024年义务教育学生营养改善计划资金项目（中央直达资金）的实施，是国家教育惠民政策的具体体现，也是推动县域教育高质量发展的重要举措。通过中央直达资金的精准支持，墨玉县将进一步优化学生营养膳食结构，筑牢健康成长根基，为培养德智体美劳全面发展的新时代人才提供坚实保障。

项目投资年初预算资金14093.15万元，全年预算资金14093.15万元，实际到位14093.15万元，资金到位率100%。截至2024年12月31日，本项目实际支出11641.83万元，预算执行率82.61%。

二、绩效评价综合情况及结论

本次绩效评价，经评价组实地调研、访谈问卷、资料采集、汇总整理、数据分析，依据评价指标体系，采用定量与定性相结合的方法，针对项目实施的决策、过程管理、产出和效益等方面开展绩效评价工作。

该项目基本达到了年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下方面：

该项目截至 2024 年 12 月 31 日已完成进一步地优化教育结构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，提高了教育经费使用效益；项目保障了小学阶段 110267 名学生，初中阶段 39504 名学生在校伙食，进一步改善了学生营养状况，提高了学生健康水平，减轻了家庭经济困难学生的经济负担。

经对墨玉县教育局 2024 年义务教育学生营养改善计划资金项目（中央直达资金）进行客观评价，最终评分结果：评价总分 94.48 分，绩效等级为“优”。

三、主要经验及做法

一是本项目资金使用严格按照国家财经法规、《政府会计制度》以及《墨玉县教育系统财务工作规范》使用，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行。

二是单位严格按照《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》要求统计应受助学金人数，并及时制定实施方案，按照标准比例给墨玉县各个小学发放经费。通过完成 27 所小学 125916 名小学生的经费发放，有效减轻家庭经济困难学

生的经济负担，帮助学生顺利完成学业。

四、存在的问题

1.绩效目标不明确

本项目绩效目标表中设置的成本指标为：成本总额小于等于14093.15万元，设置笼统，未细化分解为具体指标，没有全面、准确地体现预算资金具体支出内容。

2.预算未执行完毕

本项目预算执行率= $(\text{截至} 2024 \text{ 年} 12 \text{ 月} 31 \text{ 日 支出 的资金 总 和} / 14093.15 \text{ 万 元}) \times 100\%$ ，即 $(11641.83 / 14093.15) \times 100\% = 82.61\%$ 。由于没有按时每月支付食材采购款，导致资金没有全部支付完成。

五、有关建议

1.加强绩效管理，合理设置绩效目标

加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。

加强绩效业务学习及培训，增强业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。

2.加强预算资金的管理

加强预算资金管理以及对预算资金使用的监督，结合预算编

制方案及实际情况，合理支出并及时报账，确保项目顺利完成并发挥效益。

六、绩效评价结果应用建议

为有效提高财政预算资金的经济性、效率性以及效益性，建议将本次绩效评价结果作为该单位次年同类领域项目安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。该项目绩效评价结果为“优”，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的要求，在编制次年该预算单位同类型项目支出时，可对符合相关要求的同一投向领域项目优先安排预算。

目 录

一、基本情况	1
（一）项目概况	1
（二）绩效目标	5
二、绩效评价工作开展情况	7
（一）绩效评价目的、对象和范围	7
三、综合评价情况及评价结论	16
四、绩效评价指标分析	17
五、主要经验和做法、存在的问题及原因分析	26
（一）主要经验及做法	26
（二）存在的问题	27
六、有关建议	27
七、绩效评价结果应用建议	28
八、其他需要说明的问题	28
（一）关于评价责任的说明	28
（二）本次绩效评价的局限性	29

附件 1：墨玉县教育局 2024 年义务教育学生营养改善计划资金项目 （中央直达资金）绩效评价指标综合评分表	31
附件 2：调查问卷结果分析报告	52
附件 3：基础信息表：	54
附件 4：访谈记录	56
附件 5：现场勘查照片	57
附件 6：绩效评价报告被评价单位意见反馈表	59

墨玉县教育局 2024 年义务教育学生营养改善计划 资金项目（中央直达资金）绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，新疆高博有限责任会计师事务所受墨玉县财政局的委托，以第三方社会评价机构身份，成立绩效评价小组，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4号）等政策文件规定，于2025年6月20日至7月31日，开展墨玉县教育局2024年义务教育学生营养改善计划资金项目（中央直达资金）（以下简称“本项目”）绩效评价工作，并出具绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

义务教育学生营养改善计划是党中央、国务院为促进教育公平、提升农村学生健康水平而实施的一项重要民生工程。2011年，国务院办公厅印发《关于实施农村义务教育学生营养改善计

划的意见》（国办发〔2011〕54号），正式启动农村义务教育学生营养改善计划试点工作，旨在通过提供营养膳食补助，改善贫困地区学生营养状况，促进其健康成长。

墨玉县位于新疆南部，属于经济欠发达地区，部分农村家庭收入水平较低，学生营养摄入不均衡问题较为突出。根据2024年墨玉县学生健康监测数据显示，部分农村学校学生存在营养不良、生长发育迟缓等现象，尤其是寄宿制学校学生，因长期在校生活，膳食结构单一，蛋白质、维生素等营养素摄入不足，影响了学生的身体健康和学习效率。近年来，尽管墨玉县通过“两免一补”等政策减轻了家庭经济负担，但学生的营养健康问题仍需进一步改善。特别是在偏远乡村学校，由于交通不便、经济条件有限，学生的早餐和午餐质量难以保证，部分学生甚至因家庭困难而减少在校就餐次数。因此，实施营养改善计划，为学生提供科学、均衡的膳食补助，成为墨玉县教育发展的重要任务。

根据国务院办公厅印发《关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号）国家有关规定，根据自治区财政厅《关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》（新财教〔2023〕243号）文件，地区财政局《关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》（和地财教〔2023〕60号）文件，墨玉县财政局《关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》（墨财教〔2024〕8号）文件精神实施本项目。

墨玉县教育局 2024 年义务教育学生营养改善计划资金项目（中央直达资金）的实施，是国家教育惠民政策的具体体现，也是推动县域教育高质量发展的重要举措。通过中央直达资金的精准支持，墨玉县将进一步优化学生营养膳食结构，筑牢健康成长根基，为培养德智体美劳全面发展的新时代人才提供坚实保障。

2.主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

项目名称：墨玉县教育局 2024 年义务教育学生营养改善计划资金项目（中央直达资金）

项目内容：进一步地优化教育结构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；项目计划保障小学阶段 110267 名学生，初中阶段 39504 名学生在校伙食，通过项目实施进一步改善学生营养状况，提高学生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。使受益学生及家长满意度均达到 95%以上。

（2）项目实施情况

项目实施主体单位：墨玉县教育局。墨玉县教育局为全额事业单位，纳入 2024 年部门决算编制范围的有 21 个办公室：教研室、学生资助中心、青少年活动中心、成人考试中心，党建办、机关办公室、人事科、项目办、采购办、督导室、远程办、计划财务科、校安办、基教科、学前科、考务中心、成职科、思政科、纪检办、教师进修学校、内审组。编制人数 68 人，其中：行政人员编制 15 人、工勤 0 人、事业编制 53 人。实有在职人数 68

人，其中：行政在职 15 人、工勤 0 人、事业在职 53 人。离退休人员 28 人，其中：行政退休人员 10 人、事业退休 18 人。主要职能为：

①制定教育事业发展规划及年度工作计划，指导和宏观管理全县各级各类教育，贯彻党的教育方针，推进素质教育。组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

②负责普通高中、义务教育、幼儿教育和特殊教育的指导与协调。负责教育督导工作；负责各级各类教育评估、检查和验收工作；负责组织和指导中等教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收。指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，负责职业学校职业指导工作，负责教育经费的年度预决算工作，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；

③指导全县各级各类学校的党建、思想政治、宣传统战和维护稳定以及德育、体育、卫生和艺术教育、国防教育工作；负责各级各类学校的安全监督管理；负责教育系统知识分子、老干部工作和工会、共青团、妇女工作及计划生育工作。

④按照干部管理权限，负责教育系统股级干部的考察、任免工作。负责审核发放义务教育阶段毕业证书；负责中等学历教育的学籍管理；会同有关部门制定中等教育招生计划；负责各级各类招生考试、自学考试、高中毕业会考等各项工作。

⑤负责各级各类学校教学仪器配置、电化教育、实验教学和现代信息技术教育工作；指导各级各类学校勤工俭学和学校后勤

社会化工作。负责审批各类公办、民办教育机构，加强对民办教育和其他教育机构的规范管理。

⑥承办政府交办的其他事项。

实施时间：该项目实施时间为 2024 年 1 月 2024 年 12 月。

实施过程：根据墨玉县财政局《关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算(中央直达资金)的通知》(墨财教[2024]8 号)文件精神实施本项目，经费补助涵盖墨玉县 19 所小学 110267 名农村义务教育小学阶段学生，20 所初中 39504 名农村义务教育初中阶段学生。项目经费用于改善学生营养状况，提高学生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。

3.资金投入和使用情况

(1) 资金投入情况

项目投资年初预算资金 14093.15 万元，全年预算资金 14093.15 万元，实际到位 14093.15 万元，资金到位率 100%。

(2) 资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本项目实际支出 11641.83 万元，预算执行率 82.61%。

(二) 绩效目标

1.年度总目标

进一步地优化教育结构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益，通过项目实施进一步改善学生营养状况，提高学生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。

项目补助标准：全县义务教育阶段学生按照每人每天5元标准享受，此次下达本项目资金由中央直达资金14093.15万元。

2.阶段性目标

项目计划保障小学阶段110267名学生，初中阶段39504名学生在伙伙食，通过项目实施进一步改善学生营养状况，提高学生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。使受益学生及家长满意度均达到95%以上。

3.具体绩效指标

据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》（新财教〔2023〕243号）的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，设定绩效指标如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	小学享受学生数	110267人
		初中享受学生数	39504人
	质量指标	学生营养餐覆盖率	100%
	时效指标	食材供应及时率	100%
成本指标	经济成本指标	成本总额	14093.15万元
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻
满意度指标	满意度指标	学生满意度	95%

4.绩效自评情况及结论

该项目基本达到了年初设立的绩效目标,在实施过程中取得了良好的成效,具体表现在以下方面:

该项目截至 2024 年 12 月 31 日已完成进一步地优化教育结构,促进教育公平,优化结构、优先保障、深化改革、强化管理,提高了教育经费使用效益;项目保障了小学阶段 110267 名学生,初中阶段 39504 名学生在校伙食,进一步改善了学生营养状况,提高了学生健康水平,减轻了家庭经济困难学生的经济负担,使受益学生以及家长满意度达到 100%。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价,查找资金使用和项目管理中的薄弱环节,根据绩效评价中发现的问题,分析原因,提出改进建议,为政府相关决策及下一年度预算资金安排提供参考,促进财政资金科学合理分配,强化预算单位的支出责任,提高预算单位对财政资源配置和使用效能的认识水平,规范资金管理,提高财政资金使用效益。

本项目绩效评价对象为墨玉县教育局 2024 年义务教育学生营养改善计划资金项目(中央直达资金)的绩效情况,结合资金划拨程序、财务管理规范及绩效目标要求等,本次评价范围为 2024 年 1 月至 2024 年 12 月,将分为以下几方面内容:

(1)项目决策情况,包括项目立项依据充分性、程序规范性,绩效目标合理性、指标明确性,资金分配合理性等;

(2) 项目过程情况，包括项目资金到位率、预算执行率及资金使用合规性，项目管理制度健全性及制度执行有效性等；

(3) 项目产出、效益情况，包括项目产出数量、产出质量情况，项目实施所产生的社会及可持续影响情况等。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）及《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4号）等文件要求，本次绩效评价秉承科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，发现项目实施和管理中的问题，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

2. 绩效评价指标体系

(1) 评价指标体系建立

根据项目特点，评价指标体系由定性分析与定量分析两部分组成。

① 定性分析

结合项目特点，对其非可量化评价部分，如项目立项，绩效目标设定，预算编制，项目组织管理，项目实施带来的经济效益、社会效益、可持续影响等，结合项目有关政策及文件进行分析，

由理论层面科学、公正评价相应非可量化指标。

②定量分析

定量分析采用可量化形式，收集和对比项目相关数据资料，对评价对象做出可量化的价值判断。定量分析评价主要是对目标期内各指标数据进行统计，通过建立相关计算方法对统计数据进行分析，得到定量评价结果，科学、公正地评价相应可量化指标。

（2）评价指标设置

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，以财政部《项目支出绩效评价指标体系框架》为基础，在体系框架中选取最能体现评价对象特征的共性指标，并根据项目实际情况在共性指标体系框架内进一步细化设置个性指标。指标体系从决策、过程、产出、效果四个维度，综合考察项目的投入、管理、产出以及取得的成绩和效益，制定本项目的绩效评价指标体系，具体指标分值设置如下：

①决策权重分值 20 分，该部分反映项目立项是否经过科学的决策程序，绩效目标设置是否合理、明确，项目资金分配是否科学、合理等情况。

②过程管理权重分值 20 分，该部分反映项目实施过程情况，包括项目资金管理和组织实施两方面内容。主要包括预算资金到位情况、预算执行情况及资金使用合规性，项目组织管理制度建设、执行情况等内容。

③项目产出及效益权重分值 60 分，该部分反映项目产出数

量、产出质量、产出时效等的实现程度以及项目产生的社会经济效益、可持续影响等。

（3）计分原则

对于能够通过数学公式或者比较法则准确计算出得分的指标项，采用计算结果作为这一项子指标得分。另外，由于大部分共性指标具有定性讨论的特点，在对其子指标项评价时不能依据准确的表达公式计算出得分。为此由评价人员根据访谈、问卷调查以及现场核查结果进行汇总、统计分析处理，得到这一子项指标的分数。具体过程，详见报告附件相关内容。

（4）结果判定

在对该项目进行绩效评价的过程中：对每类指标及其子指标分值给出了具体明细，各子指标项得分汇总后可得项目最终绩效评价分数。按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号），总分设置为100分，项目最终评价等级分为四级：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、70（含）—80分为中、70分以下为差。

3.评价方法

根据绩效评价业务委托协议要求、在实施项目绩效评价时，应当坚持简便有效的原则。根据项目的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。

（1）评价分析方法

①**宏观分析与微观分析相结合**：既注重从经济社会发展宏观全局分析政府资金投入的科学性和有效性，又从实施项目具体目

标实现情况，研究政府投入对经济社会发展的整体带动作用。

②把握全局与抓住主要矛盾相结合：全面深入分析研究整体因素，同时根据区域经济自身特点，侧重分析政府投入主要因素，重点体现政府投入所要解决的主要目标。

③总量分析与结构分析相结合：首先分析总量指标，形成基本判断；同时进行结构分析，分析因素形成的静止均衡、因素发展的变化均衡，据此对基本判断进行客观修正，从而对目标的分析更趋科学、合理。

④定性分析与定量分析相结合：通过定量分析获得目标的特征和关系，在此基础上进行定性分析，获得目标的运行规律。

⑤纵向对比与横向对比相结合：纵向分析考察指标的运行轨迹和变动趋势，横向分析考察指标之间的协调性与合理性，两者结合以充分印证分析判断。

⑥短期分析与长期分析相结合：对于短期数据分析获得目标的动向和细节，对于长期数据分析获得目标的运行规律，两者结合分析得出目标的真实特征。最终形成符合实际的、有针对性的评价结论和意见建议。

（2）评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在实际项目结合经验的情况下，项目小组采取的方法包括但不限于：比较法、实地调查法、公众评判法、文献法、因素分析法、实地测评法。详细方法应用如下：

①在三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以公众评

判法。定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度；定性指标分析环节，主要采用问卷及抽样调查等方式评价该项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。

②三级指标得分阐述环节：因素法，即通过着重分析影响绩效目标实现、预期指标值完成、项目具体实施效果的内外因素，确定三级指标得分情况。内部因素包括：人员配备、组织建设、制度保障及执行情况等，外部因素包括：自然不可抗力等。

③实地测评法主要包括访谈和现场勘察：从项目相关方中确定访谈对象，访谈内容为开放式提问，问题简明扼要、具体直接。对评价单位的项目实施、管理情况进行现场实地勘察，包括项目完成情况、设施运行情况，并通过图片方式予以取证存档。

④问卷调查法：通过定位项目相关利益群体，收集评价信息，形成具有代表性的结构化证据。在本评价项目中，我们拟通过抽样组织大样本的问卷调查，了解服务对象或社会公众对项目的满意程度，发现问题，为财政资源分配和财政政策的制定提供定量依据。

4.绩效评价标准

通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评

价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

5.绩效评价依据

评价依据是评价所依据的法律、法规规章、政策文件，包括但不限于：

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.《中华人民共和国预算法实施条例》；
- 3.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 4.《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；
- 5.关于印发《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（新财预〔2018〕189号）；
- 6.《墨玉县教育局单位财务管理制度》；
- 7.《墨玉县教育局工作职责》；
- 8.《关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》（新财教〔2023〕243号）；
- 9.《关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》（和地财教〔2023〕60号）；
- 10.《关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中

央直达资金）的通知》（墨财教〔2024〕8号）；

11.《关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号）

12.依据委托目的及我公司与委托方签订的项目绩效评价业务约定书；

13.与项目相关的其他资料。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

墨玉县财政局委托新疆高博有限责任会计师事务所作为专业第三方机构，高博所成立一名主评人及其他专业人员组成绩效评价工作小组，绩效评价项目小组人员安排如下表：

序号	姓名	项目中的定位	工作职责
1	杨柳	质量控制	负责项目评价方案、项目报告等重点工作内容的质量控制，技术指导。
2	何玉铨	项目主评人	负责项目中指标体系、工作方案、评价分析、绩效报告等重点工作内容的执行，评价工作底稿的审核
3	董玥	项目主审	负责资料搜集、整理及数据分析等，编制评价报告以及工作底稿。
4	徐文霞	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，配合项目经理完成社会调研工作等。

本次项目的评价期间为 2025 年 6 月 20 日至 2025 年 7 月 31 日，具体安排如下：

绩效评价准备阶段：2025 年 6 月 20 日 2025 年 6 月 25 日，组成绩效评价工作小组，研究制定绩效评价工作方案（包括

绩效评价指标体系、资料清单等），征求财政局意见，将确定的绩效评价工作方案和资料清单委托财政局下发项目单位。

绩效评价实施阶段:2025年6月26日 2025年7月1日，绩效评价工作小组参照实施方案，具体组织实施项目绩效评价工作。财政局绩效股协助高博所催收各项目单位所需提供的资料数据，并解释说明有关情况，相关资料数据将直接影响最终评价结论。

汇总评价报告阶段:2025年7月2日 2025年7月31日，绩效评价工作小组编制绩效评价报告初稿，进行内部复核后，报财政局绩效股审核。

2.组织实施

评价小组通过与墨玉县财政局沟通，了解项目基本情况，收集相关基础资料，并进行整理分析，编制项目绩效评价资料清单，对项目资金使用进行分析和绩效检查，并根据评价需求实地进行调研考察，严格按照绩效评价指标体系进行评价，总结经验做法和存在的问题。

3.综合分析评价

一是根据所收集的资料，结合现场勘查等有关情况，整理出绩效评价所需要的基本资料和数据。

二是按照确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，量化评分，形成评价初步结论。

三是根据本次绩效评价开展情况和初步评价结果，形成绩效

评价报告初稿。

四是撰写报告，征求墨玉县教育局及墨玉县财政局意见，并结合反馈意见形成正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价，经评价组实地调研、访谈问卷、资料采集、汇总整理、数据分析，依据评价指标体系，采用定量与定性相结合的方法，针对项目实施的决策、过程管理、产出和效益等方面开展绩效评价工作。

该项目基本达到了年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下方面：

该项目截至 2024 年 12 月 31 日已完成进一步地优化教育结构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，提高了教育经费使用效益；项目保障了小学阶段 110267 名学生，初中阶段 39504 名学生在校伙食，进一步改善了学生营养状况，提高了学生健康水平，减轻了家庭经济困难学生的经济负担，使受益学生以及家长满意度达到 100%。

经对墨玉县教育局 2024 年义务教育学生营养改善计划资金项目（中央直达资金）进行客观评价，最终评分结果：评价总分 94.48 分，绩效等级为“优”。具体得分情况见下表，《墨玉县教育局 2024 年义务教育学生营养改善计划资金项目（中央直达资金）绩效评价指标综合评分表》（附件 1）：

墨玉县教育局 2024 年义务教育学生营养改善计划资金项目（中央直达资金）绩效评价评分汇总表

一级指标	标准分值	得分	得分率
决策指标	20.00	17.00	85%
过程指标	25.00	22.48	89.92%
产出指标	40.00	40.00	100%
效益指标	15.00	15.00	100%
合计	100.00	94.48	94.48%

四、绩效评价指标分析

（一）决策情况（分值 20 分，得分 17 分）

项目决策类指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，分值为 20 分，实际得分 17 分，得分率 85%。各指标详细得分情况如下所示：

1.项目立项（分值 5 分，得分 5 分）

（1）立项依据充分性（分值 3 分，得分 3 分）

该项目根据教育部等七部门关于印发《农村义务教育学生营养改善计划实施办法》的通知（教财〔2022〕2 号）、《政府购买服务管理办法》（财政部令第 102 号）、《新疆维吾尔自治区本级政府购买服务指导性目录》、《关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54 号）、《关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》（新财教〔2023〕243 号）文件精神实施本项目。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划。

该项目实施与部门职责和任务相符。项目实施进一步改善学生营养状况，提高学生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济

负担。

该项目符合墨玉县教育局主要职责，“负责教育经费的年度预决算工作，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策”相关。

该项目纳入《新疆维吾尔自治区本级政府购买服务指导性目录》属于基本公共服务，教育公共服务，学生营养餐配送服务。该项目购买服务需求合理充分，符合国家改善学生营养状况，提高学生健康水平的要求，与购买服务政策相符。

根据评分标准，该指标不扣分，该指标得3分。

（2）立项程序规范性（分值2分，得分2分）

该项目根据《关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号）、《关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》（新财教〔2023〕243号）文件精神规定的程序申请设立；审批文件材料符合相关要求；事前编制《墨玉县关于农村义务教育学生营养改善计划工作的实施方案》，已经过必要的可行性研究。

根据评分标准，该指标不扣分，该指标得2分。

综上，项目立项得5分。

2.绩效目标（分值4分，得分3分）

（1）绩效目标合理性（分值2分，得分2分）

该项目根据《墨玉县关于农村义务教育学生营养改善计划工作的实施方案》设定工作任务目标，明确了总体思路及目标，对目标进行了细化，绩效目标的设置与实际工作内容相关。该项目

按照正常的业绩水平设置预期产出效益和效果。

根据评分标准，该指标不扣分，得 2 分。

（2）绩效指标明确性（分值 2 分，得分 1 分）

通过查看本项目《项目绩效目标表》及《项目绩效自评表》，该项目的成本指标设置笼统，未细化分解为具体指标，没有体现出项目资金实际支出内容。该项目已设置的绩效目标清晰可衡量。项目绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应。

根据评分标准，该指标扣 1 分，得 1 分。

综上，绩效目标得 3 分。

3.资金投入（分值 10 分，得分 8 分）

（1）预算编制科学性（分值 5 分，得分 5 分）

该项目在年初根据《关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54 号）、《关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》（新财教〔2023〕243 号）文件要求，编制了《墨玉县关于农村义务教育学生营养改善计划工作的实施方案》，预算编制经过科学论证，预算额度测算依据充分，资金额度与年度目标相适应。

根据评分标准，该指标不扣分，得 5 分。

（2）资金分配合理性（分值 5 分，得分 3 分）

得分点：本项目实际分配资金以《关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54 号）、《关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》（新财教〔2023〕243 号）文件为依据，预算资金分配依

据充分且与政府购买服务目标相适应。墨玉县教育局针对该项目制定《墨玉县关于农村义务教育学生营养改善计划工作的实施方案》，有预算资金分配的测算方案。

扣分点：项目预算执行率为 82.61%，资金额度与不符合单位实际。

根据评分标准，该指标扣 2 分，得 3 分。

综上，资金投入得 8 分。

（二）过程指标（分值 25 分，得分 22.48 分）

项目过程类指标由 2 个二级指标和 10 个三级指标构成，分值为 25 分，实际得分 22.48 分，得分率 89.92%。各指标详细得分情况如下所示：

1.资金管理（分值 10 分，得分 9.48 分）

（1）资金到位率（分值 3 分，得分 3 分）

本项目年初预算资金 14093.15 万元，全年预算数 14093.15 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，资金到位 14093.15 万元，资金到位率 100%。

根据评分标准，该指标不扣分，得 3 分。

（2）预算执行率（分值 3 分，得分 2.48 分）

本项目预算执行率（截至 2024 年 12 月 31 日支出的资金总和 14093.15 万元）100%，即 $(11641.83 / 14093.15) \times 100\% = 82.61\%$ 。

根据评分标准，该指标扣 0.52 分，得 2.48 分。

（3）资金使用合规性（分值 4 分，得分 4 分）

本项目资金使用符合《预算法》的相关规定。资金拨付审批手续齐全。本次检查，未发现违规使用情况，该项目资金全部用于墨玉县教育局 2024 年义务教育学生营养改善计划资金项目，与教育局签订服务合同承接方按照要求及时向教育局提供资金的使用情况，项目的执行情况等材料，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

根据评分标准，该指标不扣分，得 4 分。

综上，资金管理得分 9.48 分。

2.组织实施（分值 15 分，得分 13 分）

（1）管理制度健全性（分值 2 分，得分 2 分）

该项目依据《预算法》《政府会计制度》《新疆财政预算管理业务”一体化”》《墨玉县教育系统财务工作规范（试行）》等有关规定进行资金管理和支付。项目已制定《墨玉县教育系统财务工作规范（试行）》等相关制度，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

根据评分标准，该指标不扣分，得 2 分。

（2）项目采购管理规范性（分值 3 分，得分 3 分）

该项目 2023 2024 学年食材采购，于 2023 年 5 月发布招标公告，教育局按照要求公开了购买服务信息。经现场查证项目合同、财务支付明细台账等相关资料齐全并及时归档。教育局按照政府采购法的规定，通过公开招标的方式，公平公正择优确认承接主体。

根据评分标准，该指标不扣分，得 3 分。

（3）合同管理规范（分值 2 分，得分 2 分）

教育局与各承接方签订了书面合同，合同签订内容完整，写明服务标准、时限等，合同签订时限未超过 3 年，合同签订内容符合政府购买服务政策、履职范围、服务内容、指导性目录等有关规定，政府购买服务合同依法予以公告。该项目与四个公司签订两份合同，分别是：

1. 2023 年 8 月 1 日，墨玉县教育局与和田广裕农业发展有限责任公司、和田兴一食品有限公司（联合体）签订食材采购供货合同，配送食材预算总额 5328 万元；2024 年 4 月 29 日，因教育局需要变换牛奶品牌原因，双方签订食材采购项目补充合同；2024 年 8 月 25 日，因合同到期，双方签订续签合同，约定供货时间延长至下一年度合同签订前。

2. 2023 年 8 月 1 日，墨玉县教育局与墨玉县寰玉供应链管理有限责任公司、新疆湘府餐饮配送有限公司（联合体）签订食材采购供货合同，配送食材预算总额 21312 万元；2024 年 4 月 29 日，因教育局需要变换牛奶品牌原因，双方签订食材采购项目补充合同；2024 年 8 月 25 日，因合同到期，双方签订续签合同，约定供货时间延长至下一年度合同签订前。

根据评分标准，该指标不扣分，得 2 分。

（4）项目履约管理规范（分值 2 分，得分 1 分）

得分点：墨玉县教育局建立履约管理机制，开展绩效执行监控，及时掌握项目进度和绩效目标实现情况，项目按照合同约定

执行。

扣分点：合同约定，根据市场公允价值为参考，按照合同约定与乙方按下浮率进行结算，结算周期一般为 45 天。根据墨玉县教育局提供的项目支付台账显示，2023 年 11 月份的食材款，按照合同约定最晚应于 2024 年 2 月前支付，教育局实际于 2024 年 3 月 11 日才进行支付。未按合同约定支付款项。

根据评分规则，该指标扣 1 分，得 1 分。

(5) 项目实施管理规范（分值 2 分，得分 1 分）

得分点：墨玉县教育局根据该项目编制了《墨玉县关于农村义务教育学生营养改善计划工作的实施方案》且该项目建立了项目台账，台账全面完整，接受了监督检查以及绩效评价。

扣分点：承接方没有提供相应的项目管理制度，无法确认项目的实施是否符合项目管理规定。

根据评分规则，该指标扣 1 分，得 1 分。

(6) 项目实施监督的有效性（分值 2 分，得分 2 分）

该项目不存在将由政府自身直接履职的事项采取政府购买服务实施；不存在政府购买服务履约管理不力；不存在借政府购买服务名义变相用工；政府购买服务过程中不存在增加政府债务风险情况。

根据评分规则，该指标不扣分，得 2 分。

(7) 承接能力、资质需求相适配性（分值 2 分，得分 2 分）

该项目的四个承接主体分别是和田广裕农业发展有限责任公司与和田兴一食品有限公司（联合体）、墨玉县寰玉供应链管

理有限责任公司与新疆湘府餐饮配送有限公司（联合体），四家承接方都具备相关法律法规，人员设备等资源配置状况满足提供公共服务需求。

根据评分规则，该指标不扣分，得 2 分。

综上，组织实施得 13 分。

（三）产出情况（分值 40 分，得分 40 分）

项目产出类指标由 4 个二级指标、4 个三级指标和 5 个四级指标构成，分值为 40 分，实际得分 40 分，得分率 100%。项目效果指标的得分情况如下所示：

1.产出数量（分值 10 分，得分 10 分）

（1）小学享受学生数 110267 人（分值 5 分，得分 5 分）

根据《墨玉县 2023—2024 学年教育事业统计报表在校生汇总表》得知，保障小学享受学生 110267 人，实际完成率（实际产出数÷计划产出数）100%，即（110267÷110267）100% 100%。

依据评分标准，该指标不扣分，得 5 分。

（2）初中享受学生数 39504 人（分值 5 分，得分 5 分）

根据《墨玉县 2023—2024 学年教育事业统计报表在校生汇总表》得知，保障初中享受学生 39504 人，实际完成率（实际产出数÷计划产出数）100%，即（39504÷39504）100% 100%。

依据评分标准，该指标不扣分，得 5 分。

综上，产出数量指标得 10 分。

2.产出质量（分值 10 分，得分 10 分）

(1) 学生营养餐覆盖率 100% (分值 10 分, 得分 10 分)

根据《墨玉县 2023—2024 学年教育事业统计报表在校生汇总表》以及支付明细和支付凭证、送货单, 验收单等资料得知, 学生营养餐覆盖率为 100%。

依据评分标准, 该指标不扣分, 得 10 分。

综上, 产出质量指标得 10 分。

3. 产出时效 (分值 10 分, 得分 10 分)

(1) 食材供应及时率 100% (分值 10 分, 得分 10 分)

根据墨玉县教育局提供的支付明细和支付凭证、送货单, 验收单等资料得知, 食材供应及时率为 100%。

依据评分标准, 该指标不扣分, 得 10 分。

综上, 产出时效指标得 10 分。

4. 产出成本 (分值 10 分, 得分 9.25 分)

(1) 成本总额 14093.15 万元 (分值 10 分, 得分 10 分)

根据墨玉县教育局提供的支付凭证以及资金支付明细得知, 本项目实际支付 11641.83 万元, 与目标值相比, 实际成本 < 计划成本。

依据评分标准, 该指标不扣分, 得 10 分。

综上, 产出成本指标得 10 分。

(四) 效益情况 (分值 15 分, 得分 15 分)

项目效益类指标由 1 个二级指标、2 个三级指标和 2 个四级指标构成, 分值为 20 分, 实际得分 20 分, 得分率 100%。项目效益指标的得分情况如下所示:

1.社会效益指标（分值7分，得分7分）

（1）减轻学生家庭经济负担 有效减轻（分值7分，得分7分）

根据访谈记录与满意度调查问卷显示，该项目的实施，有效减轻学生家庭经济负担。

依据评分标准，该指标不扣分，得7分。

综上，社会效益指标得7分。

2.满意度指标（分值8分，得分8分）

（1）受益学生、家长满意度 95%（分值8分，得分8分）

评价小组通过发放“墨玉县教育局2024年义务教育学生营养改善计划资金项目（中央直达资金）调查问卷”，对本项目满意度进行调查分析，对本项目满意度进行调查分析，评价小组共收回200份问卷，分为二档，即“是”、“否”；按照“墨玉县教育局2024年义务教育学生营养改善计划资金项目（中央直达资金）调查问卷”第4题的回复情况计算公式得知，调查对象满意度为100%。即 $(100 \quad 1.0 \quad 0 \quad 0) \quad 100 \quad 100\% \quad 100\%$ ，超过95%。

依据评分标准，该指标不扣分，得8分。

综上，满意度指标得分8分。

五、主要经验和做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是本项目资金使用严格按照国家财经法规、《政府会计制度》以及《墨玉县教育系统财务工作规范》使用，项目财务管理

制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行。

二是单位严格按照《关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号）要求统计应受助学金人数，并及时制定实施方案，按照标准比例给墨玉县各个小学、初中发放营养改善补助资金。通过完成保障小学阶段 110267 名学生，初中阶段 39504 名学生在校伙食，进一步改善学生营养状况，提高学生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。

（二）存在的问题

1.绩效目标不明确

本项目绩效目标表中设置的成本指标为：成本总额小于等于 14093.15 万元，设置笼统，未细化分解为具体指标，没有全面、准确地体现预算资金具体支出内容。

2.资金支付不及时、预算未执行完毕

本项目预算执行率（截至 2024 年 12 月 31 日支出的资金总和 14093.15 万元）100%，即（11641.83 / 14093.15）100% = 82.61%。由于没有按时每月支付食材采购款，导致资金没有全部支付完成。

六、有关建议

1.加强绩效管理，合理设置绩效目标

加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。

加强绩效业务学习及培训，增强业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。

2.加强预算资金的管理

加强预算资金管理以及对预算资金使用的监督，结合预算编制方案及实际情况，合理支出并及时报账，确保项目顺利完成并发挥效益。

七、绩效评价结果应用建议

为有效提高财政预算资金的经济性、效率性以及效益性，建议将本次绩效评价结果作为该单位次年同类领域项目安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。该项目绩效评价结果为“优”，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的要求，在编制次年该预算单位同类型项目支出时，可对符合相关要求的同一投向领域项目优先安排预算。

八、其他需要说明的问题

（一）关于评价责任的说明

评价结果依据评价客体提供的各项基础资料，运用规定的评价方法，评价工作组保证本次评价工作全过程的公正和公平，各项评价基础资料的真实性与完整性由评价客体负责，未经评价组织机构同意，任何单位和个人不得将本评价结果对外公布。

（二）本次绩效评价的局限性

1.评价组本着严谨客观的态度完成绩效评价工作，从前期调研、方案设计、数据采集到报告撰写，我们尽量做到科学和全面，但鉴于种种因素，本次评价在指标设计上可能仍存在一定的局限性。

2.部分末级指标是在相关单位提供的评价资料的基础上分析得出的，其可靠性取决于项目单位提供的资料真实性、有效性和正确性，同时也受绩效评价工作人员专业判断能力的限制，可能会对评价结论产生一定影响。

3.数据问题是评价科学性和客观性的灵魂，本次评价采集的数据受采集时间、数据来源影响，可能会出现一定的偏差。

4.调查所搜集的证据资料由墨玉县教育局提供，对资料真实性、合法性负责，并承担相应的法律责任。

5.本绩效评价报告仅对项目财政支出绩效发表评价意见，不应视为对项目实施、管理单位工作的全面评价，也不应视为对相关单位财务情况发表的审计意见。

附件 1：墨玉县教育局 2024 年义务教育学生营养改善计划
资金项目（中央直达资金）绩效评价指标综合评分
表

附件 2：调查问卷结果分析报告

附件 3：基础信息表

附件 4：访谈记录

附件 5：现场勘查照片

附件 6：绩效评价报告被评价单位意见反馈表

附件 1：墨玉县教育局 2024 年义务教育学生营养改善计划资金项目（中央直达资金）绩效评价指标综合评分表

墨玉县教育局 2024 年义务教育学生营养改善计划资金项目（中央直达资金）绩效评价指标综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	标杆值	评分依据	评分规则设定意见	评分过程	实际完成值	扣分	最终得分	得分率
决策 （20分）	项目立项 （6分）	立项依据充分性	4	判断政府购买服务是否合规，如果违规购买一票否决，购买主体的项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	通用标准	评价要点：		充分	0.00	4.00	100.00%
							①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和新疆维吾尔自治区党委政府决策；得 1 分	该项目根据《政府购买服务管理办法》（财政部令第 102 号）、《新疆维吾尔自治区本级政府购买服务指导性目录》、《关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发（2011）54 号）、《关于				
							②是否与部门职责和任务的相符；得 0.5 分	提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直				
							③是否符合部门优先发展重点；得 0.5					

							分	达资金)的通知》(新财教				
							④项目是否纳入政府购买服务指导性目录;得1分	(2023)243号)文件精神实施本项目。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划。				
							⑤购买服务需求是否合理充分,是否与购买服务政策相符;得1分	该项目实施与部门职责和任务相符。项目实施进一步改善学生营养状况,提高学生健康水平,减轻家庭经济困难学生的经济负担。				
							备注:如涉及违规购买一票否决	该项目符合墨玉县教育局主要职责,“负责教育经费的年度预决算工作,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策”相关。 该项目纳入《新疆维吾尔自治区本级政府购买服务指导性目录》属于基本公共服				

								<p>务，教育公共服务，学生营养餐配送服务。该项目购买服务需求合理充分，符合国家改善学生营养状况，提高学生健康水平的要求，与购买服务政策相符。</p> <p>根据评分标准，该指标不扣分，该指标得 4 分。</p>				
		立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	通用标准	<p>评价要点：</p> <p>①项目按照规定的程序申请设立；得 1 分</p> <p>②审批文件、材料符合相关要求；得 0.5 分</p> <p>③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策</p>	<p>该项目根据《关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54 号）、《关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》（新财教〔2023〕243 号）文件精神规定的程序申请设立；审批文件材料符合相关要求；事前编制《墨玉县关于农村义务教</p>	规范	0.00	2.00	100.00%

							等；得 0.5 分	育学生营养改善计划工作的实施方案》，已经过必要的可行性研究。 根据评分标准，该指标不扣分，该指标得 2 分。				
	绩效 目标 (4 分)	绩效目标合 理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合 理	通 用 标 准	<p>评价要点：</p> <p>①项目有明确的工作任务目标；得 0.5 分</p> <p>②项目有 2024 年经审核的绩效目标表；得 0.5 分</p> <p>③项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；得 0.5 分</p> <p>④项目按正常的业绩水平设置了明确的预期产出效益和效果；得 0.5 分</p>	<p>该项目根据《墨玉县关于农村义务教育学生营养改善计划工作的实施方案》设定工作任务目标，明确了总体思路及目标，对目标进行了细化，绩效目标的设置与实际工作内容相关。该项目按照正常的业绩水平设置预期产出效益和效果。</p> <p>根据评分标准，该指标不扣分，得 2 分。</p>	合理	0.00	2.00	100.00%

		绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确	通用标准	评价要点：	通过查看本项目《项目绩效目标表》及《项目绩效自评表》，该项目的成本指标设置笼统，未细化分解为具体指标，没有体现出项目资金实际支出内容。该项目已设置的绩效目标清晰可衡量。项目绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应。根据评分标准，该指标扣 1 分，得 1 分。	较明确	1.00	1.00	50.00%
							①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；得 1 分					
							②项目绩效目标的指标值清晰、可衡量；得 0.5 分					
							③项目绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应；得 0.5 分					
资金投入 (10分)	预算编制科学性	5		项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目	科学	通用标准	评价要点：	该项目在年初根据《关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54 号）、《关于提前下达 2024 年城乡义务	科学	0.00	5.00	100.00%
							①预算编制经过科学论证；得 1 分					

				预算编制的科学性、合理性情况。			②预算额度测算依据充分，按照标准编制；得 2 分	教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》（新财教〔2023〕243 号）文件要求，编制了《墨玉县关于农村义务教育学生营养改善计划工作的实施方案》，预算编制经过科学论证，预算额度测算依据充分，资金额度与年度目标相适应。根据评分标准，该指标不扣分，得 5 分。				
							③资金额度与年度目标是否相适应；得 2 分					
		资金分配合理性	5	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理	合	通用标准	评价要点：	得分点：本项目实际分配资金以《关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54 号）、《关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费	较合理	2.00	3.00	60.00%
							①资金分配有测算依据且与政府购买服务目标相适应；得 1 分					

				性情况。			②制定预算资金分配的测算方案；得2分	预算（中央直达资金）的通知》（新财教〔2023〕243号）文件为依据，预算资金分配依据充分且与政府购买服务目标相适应。墨玉县教育局针对该项目制定《墨玉县关于农村义务教育学生营养改善计划工作的实施方案》，有预算资金分配的测算方案。				
							③资金分配额度合理，与项目单位实际相适应；得2分	扣分点：项目预算执行率为82.61%，资金额度与不符合单位实际。 根据评分标准，该指标扣2分，得3分。				
过程 (25分)	资金管理 (10分)	资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况	100%	计划指标	评价要点： ①资金及时到位；得2分	本项目年初预算资金14093.15万元，全年预算数14093.15万元，截至	100%	0.00	3.00	100.00%

	分)			况对项目实施的总体保障程度。		准	②截至 2024 年 12 月 31 日 资 金 到 位 率 100%；得 3 分。不足 100%，则按照完成比例 × 该指标权重分值计算。资金到位率 = (实际到位资金/预算资金) × 100%。	2024 年 12 月 31 日，资金到位 14093.15 万元，资金到位率 100%。 根据评分标准，该指标不扣分，得 3 分。				
		预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	100 %	计划标准	<p>评价要点：</p> <p>①截至 2024 年 12 月 31 日 预 算 执 行 率 100%；得 5 分。不足 100%，则按照完成比例 × 该指标权重分值计算。预算执行率 = (实际支出金额/实际到位预算金额) × 100%。</p>	<p>本项目预算执行率= (截至 2024 年 12 月 31 日支出的资金总和/14093.15 万元) × 100%，即 (11641.83/14093.15) × 100%=82.61%。 根据评分标准，该指标扣 0.52 分，得 2.48 分。</p>	82.61%	0.52	2.48	82.61%

		资金使用合 规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合 规	通 用 标 准	<p>评价要点：</p> <p>①项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；得1分</p> <p>②项目资金的拨付有完整的审批程序和手续；得1分</p> <p>③承接主体按照要求及时向购买主体提供资金的使用情况，项目的执行情况等材料；得1分</p> <p>④项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；得1分</p>	<p>本项目资金使用符合《预算法》的相关规定。资金拨付审批手续齐全。本次检查，未发现违规使用情况，该项目资金全部用于墨玉县教育局2024年义务教育学生营养改善计划资金项目，与教育局签订服务合同承接方按照要求及时向教育局提供资金的使用情况，项目的执行情况等材料，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>根据评分标准，该指标不扣分，得4分。</p>	合规	0.00	4.00	100.00%
--	--	-------------	---	---	--------	------------------	---	--	----	------	------	---------

	组织 实施 (15 分)	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	通用标准	评价要点：	该项目依据《预算法》《政府会计制度》《新疆财政预算管理业务”一体化”》《墨玉县教育系统财务工作规范（试行）》等有关规定进行资金管理和支付。项目已制定《墨玉县教育系统财务工作规范（试行）》等相关制度，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。	健全	0.00	2.00	100.00%
							①项目已制定或具有相应的财务管理制度，且制度合法、合规、完整；得1分					
		项目采购管理规范性	3	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	规范	通用标准	评价要点：	该项目2023-2024学年食材采购，于2023年5月发布招标公告，教育局按照要求公开了购买服务信息。经	规范	0.00	3.00	100.00%
							①购买主体按照要求公开购买服务信息；得1分					

						②项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档；得 1 分 ③是否按照政府采购法等有关规定，通过公平公正择优确认承接主体；得 1 分	现场查证项目合同、财务支付明细台账等相关资料齐全并及时归档。教育局按照政府采购法的规定，通过公开招标的方式，公平公正择优确认承接主体。 根据评分标准，该指标不扣分，得 3 分。				
		合同管理规范性	2	①是否与承接主体签订书面合同；②合同签订内容是否完整，写明服务标准、时限等，合同签订时限不得超过 3 年；③合同签订内容是否符合政府购买服务政策、履职范围、服务内容、指导性目录等有关规定；④政府购买服务	规范通用标准	评价要点： ①与承接主体签订书面合同；合同签订内容完整，写明服务标准、时限等，合同签订时限未超过 3 年；得 1 分 ②合同签订内容符合政府购买服务政策、履职范围、服务内容、指导性目录等	教育局与各承接方签订了书面合同，合同签订内容完整，写明服务标准、时限等，合同签订时限未超过 3 年，合同签订内容符合政府购买服务政策、履职范围、服务内容、指导性目录等有关规定，政府购买服务合同依法予以公告。该项目与四个公司签订两份合同，分别是：	有效	0.00	2.00	100.00%

				合同是否依法予以公告。用以反映和考核购买主体合同签订的管理规范情况。			有关规定；政府购买服务合同依法予以公告；得 1 分	<p>1：2023 年 8 月 1 日，墨玉县教育局与和田广裕农业发展有限责任公司、和田兴一食品有限公司（联合体）签订食材采购供货合同，配送食材预算总额 5328 万元；2024 年 4 月 29 日，因教育局需要变换牛奶品牌原因，双方签订食材采购项目补充合同；2024 年 8 月 25 日，因合同到期，双方签订续签合同，约定供货时间延长至下一年度合同签订前。</p> <p>2：2023 年 8 月 1 日，墨玉县教育局与墨玉县寰玉供应链管理有限责任公司、新疆湘府餐饮配送有限公司（联合体）签订食材采购供</p>				
--	--	--	--	------------------------------------	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--

								<p>货合同，配送食材预算总额21312万元；2024年4月29日，因教育局需要变换牛奶品牌原因，双方签订食材采购项目补充合同；2024年8月25日，因合同到期，双方签订续签合同，约定供货时间延长至下一年度合同签订前。</p> <p>根据评分标准，该指标不扣分，得2分。</p>				
		项目履约管理规范性	2	①购买主体是否建立履约管理机制，开展跟踪监测、管理、评价，建立阶段性量化打分，及时掌握项目	规范	通用标准	<p>评价要点：</p> <p>①购买主体建立履约管理机制，开展绩效执行监控，及时掌握项目进度和绩效</p>	<p>得分点：墨玉县教育局建立履约管理机制，开展绩效执行监控，及时掌握项目进度和绩效目标实现情况，项目按照合同约定执行。</p>	较规范	1.00	1.00	100.00%

				进度和绩效目标实现情况，督促承接主体严格履行合同，②是否按照合同约定和执行进度支付款项，用以反映和考核购买主体对承接主体履约管理的规范执行情况。			目标实现情况，督促承接主体严格履行合同；得 1 分 ②按照合同约定和执行进度支付款项；得 1 分	扣分点：合同约定，根据市场公允价值为参考，按照合同约定与乙方按下浮率进行结算，结算周期一般为 45 天。根据墨玉县教育局提供的项目支付台账显示，2023 年 11 月份的食材款，按照合同约定最晚应于 2024 年 2 月前支付，教育局实际于 2024 年 3 月 11 日才进行支付。未按合同约定支付款项。 根据评分规则，该指标扣 1 分，得 1 分。				
		项目实施管	2	①承接主体项目管理	规	通	评价要点：	得分点：墨玉县教育局根据	较规	1.00	1.00	50.00%

		理规范性		制度是否健全，项目实施是否符合相关项目管理规定；②是否建立了实施领导机制并建立了完善的实施方案，③是否建立了项目台账，台账记录是否全面、完整，④是否能接受和配合相关部门的监督检查及绩效评价，用以反映和考核承接主体对项目规范管理的执行情况。	范	用 标 准	①承接主体项目管理制度健全，项目实施符合相关项目管理规定；建立了实施领导机制并建立了完善的实施方案；得1分 ②建立了项目台账，台账记录全面、完整；能接受和配合相关部门的监督检查及绩效评价；得1分	该项目编制了《墨玉县关于农村义务教育学生营养改善计划工作的实施方案》且该项目建立了项目台账，台账全面完整，接受了监督检查以及绩效评价。 扣分点：承接方没有提供相应的项目管理制度，无法确认项目的实施是否符合项目管理规定。 根据评分规则，该指标扣1分，得1分。	范			
		项目实施监督的有效性	2	考核购买服务实施过程中①是否将由政府自身直接履职的事项采取政府购买服务实施；②是否存在政府	有 效	通 用 标 准	评价要点： ①不存在将由政府自身直接履职的事项采取政府购买服务实施；不存在政府	该项目不存在将由政府自身直接履职的事项采取政府购买服务实施；不存在政府购买服务履约管理不力；不存在借政府购买服务名	有效	0.00	2.00	100.00%

				购买服务履约管理不力；③是否存在借政府购买服务名义变相用工；④政府购买服务过程中是否存在增加政府债务风险情况。用以反映和考核项目实施过程的规范情况。			购买服务履约管理不力；得 1 分 ② 不存在借政府购买服务名义变相用工；政府购买服务过程中不存在增加政府债务风险情况；得 1 分	义变相用工；政府购买服务过程中不存在增加政府债务风险情况。 根据评分规则，该指标不扣分，得 2 分。				
		承接能力、 资质需求相 适配性	2	①承接主体是否具备相关法律法规规定的资质要求，②人员和设施设备资源配置状况是否满足提供公共服务需求，用以反映和考核承接主体的资质、能力适配情况以及对项目实施的保障措施等情况。	适 配	通 用 标 准	评价要点： ① 承接主体具备相关法律法规规定的资质要求；得 1 分 ② 人员和设施设备资源配置状况满足提供公共服务需求；得 1 分	该项目的四个承接主体分别是和田广裕农业发展有限责任公司与和田兴一食品有限公司（联合体）、墨玉县寰玉供应链管理有限责任公司与新疆湘府餐饮配送有限公司（联合体），四家承接方都具备相关法律法规，人员设备等资源配置状况满足提供公共服务	适配	0.00	2.00	100.00%

									需求。 根据评分规则，该指标不扣分，得 2 分。				
产出 （40分）	产出数量 （10分）	实际完成率	小学享受学生数	5	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	=110267人	计划标准	评价要点：		110267人	0.00	5.00	100.00%
			初中享受学生	5				39504人	1. 实际完成值大于等于年度指标值，且偏离程度小于 20%，得满分； 2. 实际完成值小于等于年度指标值，偏离程度大于等于 20%，得 0 分； 3. 实际完成值小于年度指标值，得分=实际完成值/年度指标值*分值； 4. 印证资料不完整、不准确的每条指标扣除 0.5 分。				

			数						$(39504/39504) \times 100\% = 100\%$ 。 该指标不扣分，得 5 分。				
	产出质量 (10分)	质量达标率	学 生 营 养 餐 覆 盖 率	10	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	=100%	计 划 标 准	评价要点： 1. 实际完成值大于等于年度指标值，且偏离程度小于 20%，得满分； 2. 实际完成值小于等于年度指标值，偏离程度大于等于 20%，得 0 分； 3. 实际完成值小于年度指标值，得分=实际完成值/年度指标值*分值； 4. 印证资料不完整、不准确的每条指标扣除 0.5 分。	根据《墨玉县 2023-2024 学年教育事业统计报表在校生汇总表》以及支付明细和支付凭证、送货单，验收单等资料得知，学生营养餐覆盖率为 100%。 该指标不扣分，得 10 分。	100.00%	0.00	10.00	100.00%

	产出 时效 (10 分)	完成 及时 性	食 材 供 应 及 时 率	10	项目实际完成时间与 计划完成时间的比 较,用以反映和考核 项目产出时效目标的 实现程度。	=10 0%	计 划 标 准	评价要点: ①实际完成值等于 100%,得满分,2分; 不足100%,则按照完 成比例*该指标权重 分值计算;若因不可 抗力导致无法完成 的,酌情扣分。 ②印证资料不完整、 不准确的每条指标 扣除0.5分。	根据墨玉县教育局提供的 支付明细和支付凭证、送货 单,验收单等资料得知,食 材供应及时率为100%。 该指标不扣分,得10分。	100%	0.00	10.00	100.00%
	产出 成本 (10 分)	成本 节约 率	成 本 总 额	10	完成项目计划工作目 标的实际节约成本与 计划成本的比率,用 以反映和考核项目的 成本节约程度。	<=1 409 3.1 5万 元	计 划 标 准	评价要点: ①实际成本每高出 计划成本1%,扣1分, 扣完为止。 ②印证资料不完整、 不准确的每条指标 扣除0.5分。	根据墨玉县教育局提供的 支付凭证以及资金支付明 细得知,本项目实际支付 11641.83万元,与目标值 相比,实际成本<计划成 本。依据评分标准,该指标 不扣分,得10分。	1164 1.83 万元	0.00	10.00	100.00%

效益 (15分)	项目 效益 (15分)	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	7	项目实施所产生的社会效益。	有效减轻	计划标准	评价要点： ①完成预期目标，得满分；未及时完成，则按照完成比例*该指标权重分值计算；若因不可抗力导致无法完成的，酌情扣分。 ②印证资料不完整、不准确的每条指标扣除 0.5 分。	根据访谈记录与满意度调查问卷显示，该项目的实施，有效减轻学生家庭经济负担。该指标不扣分，得 7 分。	有效减轻	0.00	7.00	100.00%
		满意度指标	受益学生、	8	墨玉县教育局 2024 年义务教育学生营养改善计划资金项目（中央直达资金）实施效	≥ 95%	计划标准	评价要点：		100%	0.00	8.00	100.00%

			家 长 满 意 度		果的满意程度。			①按照“墨玉县教育局 2024 年义务教育学生营养改善计划资金项目（中央直达资金）调查问卷”第 4 题“对本项目的实施情况整体是否满意”的测算回复情况，满意度=Σ样本数（“满意”×1+“不满意”×0）/总样本数×100%。满意度超过 95%得满分；不足 95%，则该指标得分=满意度×该指标权重分值；满意度 60% 以下，不得分。	评价小组通过发放“墨玉县教育局 2024 年义务教育学生营养改善计划资金项目（中央直达资金）调查问卷”，对本项目满意度进行调查分析，对本项目满意度进行调查分析，评价小组共收回 200 份问卷，分为二档，即“是”、“否”；按照“墨玉县教育局 2024 年义务教育学生营养改善计划资金项目（中央直达资金）调查问卷”第 4 题的回复情况计算公式得知，调查对象满意度为 100%。				
总分				100							5.52	94.48	94.48%

附件 2：调查问卷结果分析报告

墨玉县教育局 2024 年义务教育学生营养改善计划资金项目 (中央直达资金) 调查结果分析

一、调研设计

(一) 调研对象

本次问卷调查的对象为受益学生、家长。

(二) 调研方式

本次计划采取简单随机抽样的方式，对享受墨玉县教育局 2024 年义务教育学生营养改善计划资金项目（中央直达资金）的受益对象进行问卷调查；在墨玉县教育局的协调下，组织安排了问卷调研工作。本次问卷调查采取线下问卷调查方式，回收有效问卷共计 200 份。

二、满意度计算模型

满意度 = $\frac{\text{样本数}(\text{"是"} = 1 \quad \text{"否"} = 0)}{\text{总样本数}} \times 100\%$

三、调查结果分析

为真实评价墨玉县教育局 2024 年义务教育学生营养改善计划资金项目（中央直达资金）的效益和受益对象满意度情况，本次对该项目受益人口进行调查，抽取了 200 名受益群众进行问卷调查，回收有效问卷共计 200 份，回收率 100%。主要反馈情况如下表：

序号	问题	回应"是"的占比情况(%)
----	----	---------------

序号	问题	回应"是"的占比情况（%）
1	是否知晓本项目内容？	100%
2	学生是否按时、足额享受到营养餐或补助？	100%
3	该项目的实施是否有效减轻家庭经济困难学生生活负担？	100%
4	您对本项目的实施情况整体是否满意？	100%

上述结果显示，受益群众对墨玉县教育局 2024 年义务教育学生营养改善计划资金项目（中央直达资金）实施情况总体是满意的。此次满意度调查仅从"受益学生、家长满意度"考核，满意度达 100%。

附件 3：基础信息表：

基础数据采集表

填报单位：（公章）墨玉县教育局			填报时间：2025 年 7 月			
一、单位基本情况						
单位名称	墨玉县教育局					
单位地址	墨玉县博斯坦南路					
法人类型	<input type="checkbox"/> 企业法人； <input checked="" type="checkbox"/> 事业法人； <input type="checkbox"/> 社团法人； <input type="checkbox"/> 民办非企业法人； <input type="checkbox"/> 其他					
二、项目基本情况						
项目名称	墨玉县教育局 2024 年义务教育学生营养改善计划资金项目（中央直达资金）		项目性质	1.新建 <input checked="" type="checkbox"/> 2.续建 <input type="checkbox"/> 3.改造 <input type="checkbox"/>		
计划投资额	14093.15 万元		实际投资额	14093.15 万元		
实际开工时间	2024 年 1 月		实际完工时间	2024 年 12 月		
三、专项资金情况（万元）						
申报金额	指标金额	到位金额	资金到位率%	实际使用金额	资金使用率%	支持方式
14093.15 万元	14093.15 万元	14093.15 万元	100%	11641.83 万元	82.61%	中央直达资金
项目预期目标	经进一步入地优化教育结构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；项目计划保障小学阶段 110267 名学生，初中阶段 39504 名学生在校伙食，通过项目实施进一步改善学生营养状况，提高学生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。学生及家长满意度达到不低于 95%					
项目产出成果	项目保障小学阶段 110267 名学生，初中阶段 39504 名学生在校伙食，学生营养餐覆盖率达到 100%，食材供应及时率达到 100%，成本总额支出 11641.83 万元。					
项目产出效益	有效减轻家庭经济困难学生的生活负担情况，学生及家长满意度达到 100%。					

需要说明的问题	无			
自评结论	预期各项预期指标均完成			
问题与建议	无			
单位负责人：图尔荪托合提·麦提托合提	项目负责人：图尔荪托合提·麦提托合提	填报人：麦麦提艾力·麦提图荪	联系电话：13319792667	

附件 4：访谈记录

被评价单位		墨玉县教育局	
被访谈单位 或被访谈人	墨玉县教育局	访谈时间	2025年7月
	麦麦提艾力·麦提图荪	访谈地点	墨玉县教育局
访谈记录	1：项目预期目标的实际完成情况？是否实现总体目标？		
	该项目已实施。进一步入地优化教育结构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；项目保障小学阶段 110267 名学生，初中阶段 39504 名学生在校伙食，通过项目实施进一步改善学生营养状况，提高学生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。使受益学生及家长的满意度达到 100%。基本实现了总体目标。		
	2：项目资金是否按照规定使用？是否制定了相关资金管理办法？是否存在挪用、闲置等情况？		
	项目资金按照规定使用，制定了相关资金管理办法，不存在挪用、闲置等情况。		
	3：项目实施过程中是否对项目绩效进行监控？		
	项目实施过程中对项目绩效进行了监控。		
	4. 项目是否进行自评？能否提供自评的印证资料？是否进行满意度调查？是否能够提供满意度调研分析报告？		
项目完工后进行了自评，能提供自评的印证资料，进行了 200 人满意度调查，提供了调查问卷及汇总表。			
5.是否能提供项目产出及效果指标的完成情况及印证资料？（如数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、满意度、可持续影响等指标）			
能提供项目产出及效果指标的完成情况及印证资料。			
被访人签字：麦麦提艾力·麦提图荪 评价组长：何玉铨 评价组员：董玥、徐文霞			
2025年7月			

附件 5：现场勘查照片

5月份 墨玉县寰玉供应链管理有限责任公司月汇总单

收货单位：喀瓦克中学
收货单位联系方式：18963894959

配送单位：墨玉县寰玉供应链管理有限责任公司（湘府）
订单编号：202306260005 项目：营养

单位：元（保留两位小数）

序号	品名	食材名称	生产日期	生产厂家	保质期	规格	计量单位	下单数	单价	金额	备注
1	调料类	孜然				1袋20g	袋	25.00	2.66	66.50	
2		盐				1袋500g	袋	96.00	1.78	170.88	
3		醋				1瓶830ml	瓶	40.00	4.44	177.60	
4		黑木耳（一级）					公斤	0.00	55.50	0.00	
5		粉条（红薯）					公斤	16.00	10.66	170.56	
6		香菇酱				1罐850g	罐	0.00	5.77	0.00	
7		辣椒酱				1罐920g	罐	24.00	8.88	213.12	
8		酵母				1袋11g	袋	56.00	0.44	24.64	
9		苏打				1袋50g	袋	4.00	0.44	1.76	
10		白胡椒				1袋20g	袋	27.00	1.78	48.06	
11		黑胡椒				1袋20g	袋	27.00	1.78	48.06	
12		葡萄干					公斤	33.00	17.76	586.08	
13		核桃仁					公斤	0.00	26.64	0.00	
14		大盘鸡干调料				45g/袋	袋	130.00	2.22	288.60	
15		白砂糖					公斤	8.00	6.66	53.28	
16	八宝米					公斤	0.00	11.10	0.00		
17	灰枣					公斤	0.00	13.32	0.00		
18	玉米粉				400g/罐	罐	0.00		0.00		
19	老抽酱油				500ml/瓶	瓶	0.00	4.44	0.00		
20	生抽酱油				500ml/瓶	瓶	40.00	4.44	177.60		
21	豆瓣酱				罐/1000克	罐	0.00		0.00		
合计金额：										2026.74	
合计：（大写）										贰仟零贰拾陆元柒角肆分	

收货人签字： 送货人联系方式：18690302113 验收人（食堂管理员）签字： 监督人签字：排热边

5月份 墨玉县寰玉供应链管理有限责任公司送货单

收货单位：喀瓦克中学
收货单位联系方式：18963894959

配送单位：墨玉县寰玉供应链管理有限责任公司（湘府）
订单编号：202306260005 项目：营养

送货日期：2024-06-03 下单学生数：774
陪餐人数：2
单位：元（保留两位小数）

序号	品名	食材名称	生产日期	生产厂家	保质期	规格	计量单位	下单数	单价	金额	备注
1	调料类	孜然	2023-10-03	乐陵市庆发调味品加工厂	24月	1袋20g	袋	20.00	2.66	53.20	
2		盐	2023-09-13	烟台鲁丰盐业有限公司	36月	1袋500g	袋	80.00	1.78	142.40	
3		醋	2023-04-17	新疆阿克苏市金泉酱醋厂	24月	1瓶830ml	瓶	24.00	4.44	106.56	
4		黑木耳（一级）					公斤		55.50	0.00	
5		粉条（红薯）	2024-02-28	凤州市红昌薯制品有限公司	24月		公斤	12.00	10.66	127.92	
6		香菇酱				1罐850g	罐		5.77	0.00	
7		辣椒酱	2024-02-23	新疆南南食品有限公司	18月	1罐920g	罐	24.00	8.88	213.12	
8		酵母	2023-09-06	安琪酵母股份有限公司	24月	1袋11g	袋	28.00	0.44	12.32	
9		苏打	2023-09-06	桂林可胜食品有限公司	18月	1袋50g	袋	4.00	0.44	1.76	
10		白胡椒	2023-10-03	乐陵市庆发调味品加工厂	24月	1袋20g	袋	20.00	1.78	35.60	
11		黑胡椒	2023-10-03	乐陵市庆发调味品加工厂	24月	1袋20g	袋	20.00	1.78	35.60	
12		葡萄干					公斤		17.76	0.00	
13		核桃仁					公斤		26.64	0.00	
14		大盘鸡干调料	2024-03-05	乐陵市庆发调味品加工厂	24月	45g/袋	袋	60.00	2.22	133.20	
15		白砂糖	2024-01-15	新疆绿峰糖业有限公司	24月		公斤	4.00	6.66	26.64	
16	八宝米					公斤		11.10	0.00		
17	灰枣					公斤		13.32	0.00		
18	玉米粉				400g/罐	罐			0.00		
19	老抽酱油				500ml/瓶	瓶		4.44	0.00		
20	生抽酱油	2024-04-01	海天酱油食品有限公司	24月	500ml/瓶	瓶	24.00	4.44	106.56		
21	豆瓣酱				罐/1000克	罐			0.00		
合计金额：										994.88	
合计：（大写）										玖佰玖拾肆元捌角捌分	

收货人签字： 送货人联系方式：18690302113 验收人（食堂管理员）签字： 监督人签字：排热边

白：企业

红：教育局财务

蓝：疾控中心

黄：中心校园

绿：分校

— 57 —

5月份和田广裕农业发展有限公司送货单 (月报)

收货单位: 普恰克其镇小学 配送单位: 和田广裕农业发展有限公司(兴一) 送货日期: 2024-5-4 项目: 营养餐

收货单位联系方式: 13399031160 订单编号: 20240500001

序号	品类	食材名称	计量单位	规格	下单数	单价	金额	就餐学生数	陪餐教师数
1	粮油, 肉类	大米	袋	1袋/25公斤	620.00	132.53	82,168.60		
2		面粉	袋	1袋/25公斤	109.00	82.26	8,966.34		
3		菜籽油	桶	1桶/5公升	407.00	63.98	26,039.86		
4		红花油	桶	1桶/5公升	-	0	-		
5		羊肉	公斤	公斤	3,470.00	56.81	197,130.70		
6		牛肉	公斤	公斤	4,097.00	53.82	220,500.54		
7		鸡肉	公斤	公斤	9,170.00	15.25	139,842.50		
8		兔子肉	公斤	公斤	3,224.00	37.67	121,448.08		
9									
10									
合计							796096.62		
合计: (大写)							柒拾玖万陆仟零玖拾陆元陆角贰分		

制单人: 配送司机: 验收人(食堂管理员): 图尔迪瓦柯 审核人(当日在校值班领导或校园长):

5月份和田广裕农业发展有限公司送货单

收货单位: 普恰克其镇小学 配送单位: 和田广裕农业发展有限公司(兴一) 送货日期: 2024-5-4 下单学生数: 项目: 营养餐 陪餐人: 单位: 元(保留两位小数)

收货单位联系方式: 13399031160 订单编号: 202405040001

序号	品类	食材名称	生产日期	生产厂家	保质期	计量单位	规格	下单数	单价	金额	备注
1	粮油, 肉类	大米	2024.4.14	阿克苏汇丰谷物专业合作社	12个月	袋	1袋/25公斤	171.00	132.53	22,662.63	
2		面粉	2024.4.8	新疆丰源农业开发有限公司	12个月	袋	1袋/25公斤	32.00	82.26	2,632.32	
3		菜籽油	2024.3.29	阿克苏市德盛油厂有限公司	18个月	桶	1桶/5公升	113.00	63.98	7,229.74	
4		红花油				桶	1桶/5公升	-	0.00	-	
5		羊肉	2024.4.26	天迪洋阳养殖有限公司	一天	公斤	公斤	-	56.81	-	
6		牛肉	2024.4.26	天迪洋阳养殖有限公司	一天	公斤	公斤	-	53.82	-	
7		鸡肉	2024.1.19	墨玉县玉华资产开发管理有限公司	冷藏12个月	公斤	公斤	-	15.25	-	
8		兔子肉	2024.4.26	墨玉县嘉宜实业有限公司	一天	公斤	公斤	-	37.67	-	
合计金额										32524.69	
合计: (大写)										叁万贰仟伍佰贰拾肆元陆角玖分	

送货人签字: 送货人联系方式: 验收人(食堂管理员)签字: 图尔迪瓦柯 监督人签字:

附件 6：绩效评价报告被评价单位意见反馈表

征 求 意 见 书

墨玉县教育局：

我们接受墨玉县财政局委托，按照双方签订的合同约定、相关准则及法律法规的规定对你单位墨玉县教育局 2024 年义务教育学生营养改善计划资金项目（中央直达资金）进行了绩效评价，现将绩效评价报告送给你单位征求书面意见，请在收到报告三至五日内将你单位对其签署的书面意见连同绩效评价报告一起送（寄）回，在上述规定期限内没有提出书面意见的，视为无意见，项目组将按本审计（咨询）报告内容出具审计（咨询）报告正式稿交你单位及委托方。

附：绩效评价报告（征求意见稿）

新疆高博有限责任会计师事务所

2025 年 8 月 12 日

反馈意见：

无意见

单位签章：墨玉县教育局



年 月 日