

# 食品安全抽检监测项目绩效评价报告

(2024 年度)

项目名称：食品安全抽检监测项目

主管单位：墨玉县市场监督管理局

实施单位：墨玉县市场监督管理局

委托单位：墨玉县财政局

评价机构：新疆高博有限责任会计师事务所

主 评 人：何玉铨



2025 年 8 月

## 摘 要

### 一、基本情况

食品抽检是市场监管部门守护“舌尖安全”的核心手段，通过科学抽样、专业检测和风险研判，实现对食品生产、流通、消费全链条的动态监管。各级市场监管部门每年依据国家市场监督管理总局要求，结合辖区食品安全状况制定抽检计划，从田间地头到商超货架，为百姓饮食安全筑起“防护网”。

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，根据自治区市场监管局《关于印发2024年全系统食品安全抽检监测计划的通知》文件要求，2024年我县完成了992批次农产品抽检检测任务，因墨玉县没有检测机构，需委托第三方检测机构进行检测，资金用于支付检测费，根据检测工作的需要，本着勤俭节约的原则，申请财政拨款补助。旨在评价食用农产品抽检项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过该项目的实施，加强农产品质量安全监督工作，不断提升人民群众对农产品质量安全满意度。墨财预字【2024】1号共安排下达资金100万元，为地方财政资金，最终确定项目资金总数为100万元。截至2024年12月31日，实际支出100万元，预算执行率100%。

## 二、绩效评价综合情况及结论

本次绩效评价，经评价组实地调研、访谈问卷、资料采集、汇总整理、数据分析，依据评价指标体系，采用定量与定性相结合的方法，针对项目实施的决策、过程管理、产出和效益等方面开展绩效评价工作。

该项目基本达到了年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下方面：

该项目截至 2024 年 12 月 31 日已完成对 992 批次食品安全抽检，支付抽检费 100 万元。项目实施后项目的实施，加强农产品质量安全监督工作，不断提升人民群众对农产品质量安全满意度。有效提高了食品质量安全，人民群众满意度达到了 90%。

经对墨玉县食品安全抽检检测项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分 87.5 分，绩效等级为“良”。

## 三、主要经验及做法

一是本项目资金使用严格按照国家财经法规、《政府会计制度》以及《墨玉县市场监督管理系统财务工作规范》使用，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行。

二是加强与财政部门的沟通协调，积极主动地与财政部门对接，确保项目按期完成。

三是针对项目实施全过程进行绩效管理，实行重点项目双监控，以“及时纠偏、约束有力，全面覆盖、突出重点，权责对等、相互协调，信息共享、运用结果”的原则持续强化监控结果。在

监控过程中对发现的问题及时督促预算单位进行整改，将监控结果与预算资金相挂钩，视情况采取调整预算、停止拨款等措施，进一步强化各预算单位绩效管理意识，又确保了财政资金规范有效使用，发挥财政资金效益最大化。

#### **四、存在的问题**

##### **1.绩效目标设置不明确、不精准**

通过查看该项目《项目绩效目标表》及《项目支出绩效自评表》，本项目绩效目标表中设置的成本指标为：成本总额等于100万元，设置笼统，未细化分解为具体指标，没有全面、准确地体现预算资金具体支出内容。

##### **2.未编制实施方案及资金测算方案，立项程序不规范**

单位在年初制定预算目标时，未编制实施方案及资金测算方案，且未提供项目实施计划相关资料，缺少项目具体实施内容与资金预算规划。无法判断该项目进展过程中是否按计划实施、人员落实是否到位和资金支出是否合理合法。墨玉县市场监督管理局在项目具体落实方面的工作中表现较为薄弱。项目管理方面没有完全落实到位。

##### **3.未按合同约定付款**

未按合同约定和执行进度支付款项，本项目合同约定80万元，按抽检工作量分三次支付，并在12月15日检验工作全面结束且墨玉县市场监督管理局对新疆正玉联科检验检测有限公司承验机构考核后、墨玉县市场监督管理局财务资金批准到位具备付款条件起15个工作日内支付剩余抽检费，但截止2024年12

月 31 日，项目已实施完成，该项目没有按合同的约定和实际执行进度付款。

#### **4 制度文件档案不齐全**

本项目没有提供有关项目立项方面的资料，包括与项目相关的审批资料、集体决策资料等。无法确认该项目的立项程序是否规范。

### **五、相关建议**

#### **1.加强绩效管理，合理设置绩效目标**

加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。

加强绩效业务学习及培训，增强业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。

#### **2.完善项目实施方案编制**

加强项目实施方案编制，不断完善内容，提高方案的完整性、准确性。确保项目按期完整，所采购设备能与现实需求相匹配。同时明确后期设备维护和数据使用等相关内容。

#### **3.加强对资金的管理与监督**

墨玉县市场监督管理局要加强对资金的管理与监督，确保资金的使用符合项目计划和审批要求，严格按照合同约定支付资

金，加强对资金流向的监控，建立完善的资金追踪与审计机制。加强财务人员的合同意识，提高对合同条款的审查能力，确保付款行为的合法性和合规性。

#### **4.建立完整的制度文件档案**

项目实施前期及中期的各项文件制度均应该管理归档，保障项目整个实施周期均有相对应的文件及制度做支撑。其次，单位应该推进档案管理应用系统建设，实现档案信息化管理系统互通，资源共享，进一步提高档案库房和各种类型档案的智能化、规范化管理程度，特别要加强对电子类、数码影像类等新型档案载体保存规范的研究探索，保障新型档案保存的长久性和安全性。切实推进政府信息公开化建设，利用信息技术，进一步加大政务公开力度。

#### **六、绩效评价结果应用建议**

为有效提高财政预算资金的经济性、效率性以及效益性，建议将本次绩效评价结果作为该单位次年同类领域项目安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。该项目绩效评价结果为“良”，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的要求，对于项目管理中存在的问题，项目实施单位应及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，切实改进资金管理和项目管理。

## 目录

一、基本情况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
(二) 绩效目标 .....	8
二、绩效评价工作开展情况 .....	10
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	10
(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、 评价标准等 .....	10
(三) 绩效评价工作过程 .....	16
三、综合评价情况及评价结论 .....	18
四、绩效评价指标分析 .....	19
(一) 项目决策情况(分值 20 分, 得分 12 分) .....	19
(二) 项目过程情况(分值 25 分, 得分 20.5 分) .....	22
(三) 项目产出情况(分值 40 分, 得分 40 分) .....	25
(四) 项目效益情况(分值 15 分, 得分 15 分) .....	27
五、主要经验和做法、存在的问题及原因分析 .....	27

（一）主要经验及做法 .....	27
（二）存在的问题 .....	28
六、相关建议 .....	29
七、绩效评价结果应用建议 .....	30
八、其他需要说明的问题 .....	31
（一）关于评价责任的说明 .....	31
（二）本次绩效评价的局限性 .....	31
附件 1：食品安全抽检监测项目绩效评价指标综合评分表 .....	33
附件 2：调查问卷结果分析报告 .....	58
附件 3：基础信息表： .....	60
附件 4：访谈记录 .....	61
附件 5：现场勘查照片 .....	62
附件 6：绩效评价报告被评价单位意见反馈表 .....	63



# 食品安全抽检监测项目绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，新疆高博有限责任会计师事务所受墨玉县财政局的委托，以第三方社会评价机构身份，成立绩效评价小组，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4号）等政策文件规定，于2025年6月20日至7月31，开展墨玉县食品安全抽检监测项目（以下简称“本项目”）绩效评价工作，并出具绩效评价报告。

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目背景

食品抽检是市场监管部门守护“舌尖安全”的核心手段，通过科学抽样、专业检测和风险研判，实现对食品生产、流通、消费全链条的动态监管。各级市场监管部门每年依据国家市场监督管理总局要求，结合辖区食品安全状况制定抽检计划，从田间地头到商超货架，为百姓饮食安全筑起“防护网”。

食品安全抽样检验是监管部门以监督检查、风险排查为目标

的技术手段。通俗来说，就是通过随机抽取样品、实验室检测分析，及时发现重金属超标、微生物污染、非法添加等安全隐患，为执法监管提供科学依据。

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，根据自治区市场监管局《关于印发2024年全系统食品安全抽检监测计划的通知》文件要求，2024年我县完成了992批次农产品抽检检测任务，因墨玉县没有检测机构，需委托第三方检测机构进行检测，资金用于支付检测费，根据检测工作的需要，本着勤俭节约的原则，申请财政拨款补助。旨在评价食用农产品抽检项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过该项目的实施，加强农产品质量安全监督工作，不断提升人民群众对农产品质量安全满意度。

## **2.主要内容及实施情况**

### **（1）项目主要内容**

项目名称：食品安全抽检监测项目

项目内容：为加强食品质量安全监督工作，不断提升人民群众对食品质量安全满意度，根据自治区市监局《关于印发2024年全系统食品安全抽检监测计划的通知》文件要求，2024年我县需要完成992批次农产品抽检检测任务，其中：学校、托幼机构及养老食堂397批次、小餐饮、小食杂、小摊贩食品150批次、食用农产品415批次、“你点我检”30批次。

## （2）项目实施情况

项目实施主体单位：墨玉县市场监督管理局。墨玉县市场监督管理局为全额事业单位，纳入 2024 年部门决算编制范围的有 1 个。墨玉县市场监督管理局无下属预算单位，下设 9 个科室 5 个监管所，分别是：办公室、财务室、法制科、注册登记管理科、市场经济监督管理科、食品监督管理科、药品医疗器械化妆品监督管理科、特种设备监督管理科、质量与计量检测所、城镇监管所、扎瓦监管所、吐外特监管所、奎牙监管所、喀尔赛监管所。

墨玉县市场监督管理局编制数 103，其中：行政编制 87 名，机关工勤事业编制 3 名，事业编制 8 人。实有人数 163 人，其中：在职 97 人，退休 66 人。主要职能为：

①负责市场综合监督管理和知识产权管理。贯彻执行国家、自治区市场监督管理局、知识产权管理有关法律和规章，贯彻落实质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

②负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户，以及外国企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

③负责组织和指导市场监督管理职责范围内综合执法工作。指导县市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。

组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

④负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。依法对经营者集中行为进行反垄断审查。

⑤负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易，网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导县消费者协会开展消费维权工作。

⑥负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

负责产品质量安全监督管理。管理产品质量监督抽查、风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。组织工业产品生产许可后续管理。负责全县纤维质量监督、行政执法及相关法律法规的宣传工作。

负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全重大

政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导较大食品安全事件应急处置和调查处理工作。贯彻落实食品安全重要信息直报制度。

负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、检查处置和风险预警、风险交流、食品安全监督管理等工作。分析掌握餐饮服务领域食品安全形势，拟订餐饮服务经营者主体责任的制度措施，组织实施并指导开展监督检查工作。

⑪负责统一管理计量工作。执行国家、自治区计量制度，推行国家法定计量单位，依法管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

⑫负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准的立项、编号、制定和发布工作。依法协调指导和监督行业标准、企业标准制定工作。

⑬负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

⑭负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。建立并组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

⑮负责市场监督管理和知识产权、科技和信息化建设、新闻

宣传以及对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

⑯负责贯彻落实国家、自治区关于药品、医疗器械和化妆品监督管理的法律法规、规章和政策。负责组织指导权限范围内药品、医疗器械和化妆品监督检查及不良事件监测及处置，依规组织查处药品、医疗器械、化妆品生产、经营和使用环节的违法行为。

⑰负责促进知识产权运用。拟订实施知识产权激励奖励制度、知识产权转化运用和交易运营政策措施。指导落实商标、专利、原产地地理标志申请的审查、确权相关前置服务工作。指导知识产权无形资产评估、审查评议工作。指导和促进知识产权服务业发展。统筹指导知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用。

⑱负责保护知识产权。拟订实施严格保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度措施。研究提出知识产权保护体系建设、专利执法工作，指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。组织指导知识产权预警和涉外保护工作。拟定实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。

⑲承担县食品安全委员会的具体工作。

⑳完成县委、县人民政府交办的其他任务。

实施时间：该项目实施时间为 2024 年 1 月 2024 年 12 月。

实施过程：该项目严格按照新疆维吾尔自治区关于印发 2024 年全系统食品安全抽检监测计划的通知（新市监食检〔2024〕37

号)文件执行,该项目涉及一个合同。

2024年7月,墨玉县市场监督管理局(简称“甲方”)与新疆正玉联科检验检测有限公司(简称“乙方”)签订合同,合同金额80万元。

合同服务内容为:乙方负责墨玉县食品及食用农产品992批次的抽样检验工作。乙方的具体工作如下:

(1)2024年食用农产品抽检品种、项目表见附件。

(2)抽样任务、时间安排(具体实施方案由乙方提供,甲方审核,确认后亦作为合同附件)。

(3)负责从市场上抽取样品并按要求进行确认。

(4)负责对所有抽取的样品按规定开展检验,并按要求将检验任务的完成情况及相关资料报甲方。

(5)负责对有掺杂、掺假嫌疑的产品应依据国家市场监督管理总局批准发布的补充检验方法和检验项目进行检验,并及时出具检验报告,也可向甲方报批补充检验方法和检验项目。

(6)负责有针对性地开展对抽检品种的探索性研究和质量分析工作,注重收集、分析、研判各种食品风险信息,根据探索性研究检验的需要对所有不同生产企业抽取的有代表性的样品进行检验,并形成报告报送甲方。

(7)负责及时按规定将检验任务的完成情况及相关资料报甲方。

(8)按甲方要求按时出席与食品安全抽检监测工作开展相关的各类会议,积极参与食品安全风险预警交流(含食品安全消

费提示的撰写)等工作。

### **3.资金投入和使用情况**

#### **(1)资金投入情况**

项目投资年初预算资金 100 万元，全年预算资金 100 万元，实际到位 100 万元，资金到位率 100%。

#### **(2)资金使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本项目实际支出 100 万元，预算执行率 100%。

### **(二)绩效目标**

#### **1.年度总目标**

为加强食品质量安全监督工作，不断提升人民群众对食品质量安全满意度，根据自治区市监局《关于印发 2024 年全系统食品安全抽检监测计划的通知》文件要求，2024 年我县需要完成 992 批次农产品抽检检测任务，其中：学校、托幼机构及养老食堂 397 批次、小餐饮、小食杂、小摊贩食品 150 批次、食用农产品 415 批次、“你点我检” 30 批次。

#### **2.阶段性目标**

项目农产品抽检工作，截至目前已完成食品安全抽检 992 批次，其中：学校、托幼机构及养老食堂 397 批次；小餐饮、小食杂、小摊贩食品 150 批次；食用农产品 415 批次；“你点我检” 30 批次。日常监督检查 2000（家）次，抽查覆盖率达 90%，农产品抽检总体合格率 90%，加强农产品质量安全监督工作，不断提升人民群众对农产品质量安全满意度。



### 3.具体绩效指标

根据关于印发《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》的通知（财预〔2021〕101号）的规定，结合项目具体情况，设定绩效指标如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	学校、托幼机构及养老食堂	≥397 批次
		小餐饮、小食杂、小摊贩食品	≥150 批次
		食用农产品	≥415 批次
		“你点我检”	≥30 批次
	质量指标	食品安全抽检不合格的处置率	=100%
	时效指标	项目截止时限	2024 年 12 月 31 日
成本指标	经济成本指标	食品安全抽检费用	=100 万元
效益指标	社会效益指标	提升食品质量安全	有效提高
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%

### 4.自评情况及结论

该项目基本达到了年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下方面：

该项目截至 2024 年 12 月 31 日已完成截至目前已完成食品安全抽检 992 批次，其中：学校、托幼机构及养老食堂 397 批次；小餐饮、小食杂、小摊贩食品 150 批次；食用农产品 415 批次；“你点我检” 30 批次。日常监督检查 2000（家）次，抽查覆盖率达 90%，农产品抽检总体合格率 90%，加强了农产品质量安全监督工作，不断提升了人民群众对农产品质量安全满意度。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，查找资金使用和项目管理中的薄弱环节，根据绩效评价中发现的问题，分析原因，提出改进建议，为政府相关决策及下一年度预算资金安排提供参考，促进财政资金科学合理分配，强化预算单位的支出责任，提高预算单位对财政资源配置和使用效能的认识水平，规范资金管理，提高财政资金使用效益。

本项目绩效评价对象为墨玉县市场监督管理局食品安全抽检监测绩效情况，结合资金划拨程序、财务管理规范及绩效目标要求等，本次评价范围为 2024 年 1 月至 2024 年 12 月，将分为以下几方面内容：

（1）项目决策情况，包括项目立项依据充分性、程序规范性，绩效目标合理性、指标明确性，资金分配合理性等；

（2）项目过程情况，包括项目资金到位率、预算执行率及资金使用合规性，项目管理制度健全性及制度执行有效性等；

（3）项目产出、效益情况，包括项目产出数量、产出质量情况，项目实施所产生的社会及可持续影响情况等。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

#### 1.绩效评价原则

根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）及《项目

支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4号）等文件要求，本次绩效评价秉承科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，发现项目实施和管理中的问题，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

## **2.绩效评价指标体系**

### **（1）评价指标体系建立**

根据项目特点，评价指标体系由定性分析与定量分析两部分组成。

#### **①定性分析**

结合项目特点，对其非可量化评价部分，如项目立项，绩效目标设定，预算编制，项目组织管理，项目实施带来的经济效益、社会效益、可持续影响等，结合项目有关政策及文件进行分析，由理论层面科学、公正评价相应非可量化指标。

#### **②定量分析**

定量分析采用可量化形式，收集和对比项目相关数据资料，对评价对象做出可量化的价值判断。定量分析评价主要是对目标期内各指标数据进行统计，通过建立相关计算方法对统计数据进行分析，得到定量评价结果，科学、公正地评价相应可量化指标。

### **（2）评价指标设置**

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，以财政部《项目支出绩

效评价指标体系框架》为基础，参考新疆财政厅《预算绩效评价指标体系 1.0》中政府购买服务绩效评价指标体系作为参考，在体系框架中选取最能体现评价对象特征的共性指标，并根据项目实际情况在共性指标体系框架内进一步细化设置个性指标。指标体系从决策、过程、产出、效果四个维度，综合考察项目的投入、管理、产出以及取得的成绩和效益，制定本项目的绩效评价指标体系，具体指标分值设置如下：

①决策权重分值 20 分，该部分反映项目立项是否经过科学的决策程序，绩效目标设置是否合理、明确，项目资金分配是否科学、合理等情况。

②过程管理权重分值 25 分，该部分反映项目实施过程情况，包括项目资金管理和组织实施两方面内容。主要包括预算资金到位情况、预算执行情况及资金使用合规性，项目组织管理制度建设、执行情况等内容。

③项目产出及效益权重分值 55 分，该部分反映项目产出数量、产出质量、产出时效等的实现程度以及项目产生的社会经济效益、可持续影响等。

### **（3）计分原则**

对于能够通过数学公式或者比较法则准确计算出得分的指标项，采用计算结果作为这一项子指标得分。另外，由于大部分共性指标具有定性讨论的特点，在对其子指标项评价时不能依据准确的表达公式计算出得分。为此由评价人员根据访谈、问卷调查以及现场核查结果进行汇总、统计分析处理，得到这一子项指

标的分数。具体过程，详见报告附件相关内容。

#### **（4）结果判定**

在对该项目进行绩效评价的过程中：对每类指标及其子指标分值给出了具体明细，各子指标项得分汇总后可得项目最终绩效评价分数。按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号），总分设置为100分，项目最终评价等级分为四级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、70分以下为差。

### **3.评价方法**

根据绩效评价业务委托协议要求、在实施项目绩效评价时，应当坚持简便有效的原则。根据项目的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。

#### **（1）评价分析方法**

**①宏观分析与微观分析相结合：**既注重从经济社会发展宏观全局分析政府资金投入的科学性和有效性，又从实施项目具体目标实现情况，研究政府投入对经济社会发展的整体带动作用。

**②把握全局与抓住主要矛盾相结合：**全面深入分析研究整体因素，同时根据区域经济自身特点，侧重分析政府投入主要因素，重点体现政府投入所要解决的主要目标。

**③总量分析与结构分析相结合：**首先分析总量指标，形成基本判断；同时进行结构分析，分析因素形成的静止均衡、因素发展的变化均衡，据此对基本判断进行客观修正，从而对目标的分析更趋科学、合理。

④**定性分析与定量分析相结合**:通过定量分析获得目标的特征和关系,在此基础上进行定性分析,获得目标的运行规律。

⑤**纵向对比与横向对比相结合**:纵向分析考察指标的运行轨迹和变动趋势,横向分析考察指标之间的协调性与合理性,两者结合以充分印证分析判断。

⑥**短期分析与长期分析相结合**:对于短期数据分析获得目标的动向和细节,对于长期数据分析获得目标的运行规律,两者结合分析得出目标的真实特征。最终形成符合实际的、有针对性的评价结论和意见建议。

## **(2) 评价方法**

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障,在实际项目结合经验的情况下,项目小组采取的方法包括但不限于:比较法、实地调查法、公众评判法、文献法、因素分析法、实地测评法。详细方法应用如下:

①**在三级指标分析环节**:总体采用比较法,同时辅以公众评判法。定量指标分析环节:主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况,综合分析绩效目标实现程度;定性指标分析环节,主要采用问卷及抽样调查等方式评价该项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。

②**三级指标得分阐述环节**:因素法,即通过着重分析影响绩效目标实现、预期指标值完成、项目具体实施效果的内外因素,确定三级指标得分情况。内部因素包括:人员配备、组织建设、制度保障及执行情况等,外部因素包括:自然不可抗力等。

③**实地测评法**主要包括访谈和现场勘察：从项目相关方中确定访谈对象，访谈内容为开放式提问，问题简明扼要、具体直接。对评价单位的项目实施、管理情况进行现场实地勘察，包括项目完成情况、设施运行情况，并通过图片方式予以取证存档。

④**问卷调查法**：通过定位项目相关利益群体，收集评价信息，形成具有代表性的结构化证据。在本评价项目中，我们拟通过抽样组织大样本的问卷调查，了解服务对象或社会公众对项目的满意程度，发现问题，为财政资源分配和财政政策的制定提供定量依据。

#### **4.绩效评价标准**

通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

#### **5.绩效评价依据**

评价依据是评价所依据的法律、法规规章、政策文件，包括但不限于：

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.《中华人民共和国预算法实施条例》；
- 3.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)；
- 4.《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)；
- 5.关于印发《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知(新财预〔2018〕189号)；
- 6.《墨玉县市场监督管理局财务管理制度》；
- 7.《墨玉县市场监督管理局工作职责》；
- 8.《墨玉县市场监督管理局抽样检测监测管理办法》
- 9.依据委托目的及我公司与委托方签订的项目绩效评价业务约定书；
- 10.与项目相关的其他资料。

### (三) 绩效评价工作过程

#### 1.前期准备

墨玉县财政局委托新疆高博有限责任会计师事务所作为专业第三方机构,高博所成立一名主评人及其他专业人员组成绩效评价工作小组,绩效评价项目小组人员安排如下表:

序号	姓名	项目中的定位	工作职责
1	杨柳	质量控制	负责项目评价方案、项目报告等重点工作内容的质量控制,技术指导。



序号	姓名	项目中的定位	工作职责
2	何玉铨	项目主评人	负责项目指标体系、工作方案、评价分析、绩效报告等重点工作的执行，评价工作底稿的审核
3	吴宇博	项目主审	负责资料搜集、整理及数据分析等，编制评价报告以及工作底稿。
4	董玥	项目主审	负责资料搜集、整理及数据分析等，编制评价报告以及工作底稿。
5	徐文霞	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，配合项目经理完成社会调研工作等。

**绩效评价准备阶段：**2025 年 6 月 20 日      2025 年 6 月 25 日，组成绩效评价工作小组，研究制定绩效评价工作方案（包括绩效评价指标体系、资料清单等），征求财政局意见，将确定的绩效评价工作方案和资料清单委托财政局下发项目单位。

**绩效评价实施阶段：**2025 年 6 月 26 日      2025 年 7 月 1 日，绩效评价工作小组参照实施方案，具体组织实施项目绩效评价工作。财政局绩效股协助高博所催收各项目单位所需提供的资料数据，并解释说明有关情况，相关资料数据将直接影响最终评价结论。

**汇总评价报告阶段：**2025 年 7 月 2 日      2025 年 7 月 31 日，绩效评价工作小组编制绩效评价报告初稿，进行内部复核后，报财政局绩效股审核。

## 2.组织实施

评价小组通过与墨玉县财政局沟通，了解项目基本情况，收集相关基础资料，并进行整理分析，编制项目绩效评价资料清单，

对项目资金使用进行分析和绩效检查,并根据评价需求实地进行调研考察,严格按照绩效评价指标体系进行评价,总结经验做法和存在的问题。

### **3.综合分析评价**

一是根据所收集的资料,结合现场勘查等有关情况,整理出绩效评价所需要的基本资料和数据。

二是按照确定的评价指标、评价标准和评价方法,对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价,量化评分,形成评价初步结论。

三是根据本次绩效评价开展情况和初步评价结果,形成绩效评价报告初稿。

四是撰写报告,征求墨玉县市场监督管理局及墨玉县财政局意见,并结合反馈意见形成正式报告。

### **三、综合评价情况及评价结论**

本次绩效评价,经评价组实地调研、访谈问卷、资料采集、汇总整理、数据分析,依据评价指标体系,采用定量与定性相结合的方法,针对项目实施的决策、过程管理、产出和效益等方面开展绩效评价工作。

该项目基本达到了年初设立的绩效目标,在实施过程中取得了良好的成效,具体表现在以下方面:

该项目截至 2024 年 12 月 31 日,新疆正玉联科检验检测有限公司完成了 992 批次农产品抽检检测任务,其中:学校、托幼机构及养老食堂 397 批次、小餐饮、小食杂、小摊贩食品 150 批

次、食用农产品 415 批次、“你点我检” 30 批次。实施单位对抽检检测工作内容进行详细验收，并签署了验收单。经对墨玉县市场监督管理局食品安全抽检监测进行客观评价，最终评分结果：评价总分 87.5 分，绩效等级为“良”。具体得分情况见下表，《墨玉县食品安全抽检监测项目绩效评价指标综合评分表》（附件 1）：

墨玉县食品安全抽检监测项目绩效评价评分汇总表

一级指标	标准分值	得分	得分率
决策指标	20.00	12	60%
过程指标	25.00	20.5	82%
产出指标	40.00	40	100%
效益指标	15.00	15.00	100%
合计	100.00	87.5	87.5%

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况（分值 20 分，得分 12 分）

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分 12 分，得分率为 60%。各指标详细得分情况如下所示：

##### 1.项目立项（分值 4 分，得分 4 分）

##### （1）立项依据充分性（分值 4 分，得分 4 分）

该项目依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品安全抽样检验管理办法》等法律法规等文件有关要求实施。

该项目实施与部门职责和任务相符，保障 2024 年全年负责食品安全监督管理，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、检查处置和风险预警、风险交流、食品安全监督管理等工作，符合墨玉县市场监督管理局的部门职责的主要职责，属于部门履职所需。

该项目纳入《新疆维吾尔自治区本级政府购买服务指导性目录》，该项目购买服务需求合理充分，符合国家食品安全抽检监测的要求，与购买服务政策相符。

根据评分标准，该指标不扣分，该指标得 4 分。

## **（2）立项程序规范性（分值 2 分，得分 1 分）**

项目按照规定程序设立，立项程序合规。但是墨玉县市场监督管理局没有制定本县的实施方案，未反映预算安排情况，预算编制没有经过科学论证，预算测算依据不充分，审批文件和材料不完整，只有会议纪要没有文件批复。根据评分标准，该指标扣 1 分，得 1 分。

综上，项目立项得 5 分。

## **2.绩效目标（分值 4 分，得分 3 分）**

### **（1）绩效目标合理性（分值 2 分，得分 2 分）**

该项目根据本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189 号）等相关政策文件与规定，根据自治区市监局《关于印发 2024 年全系统食品安全抽检监测计划的通知》文件要求，设定绩效目标。工作任务

目标明确，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，绩效目标的设置与实际工作内容相关，按照正常的业绩水平设置了预期产出效益和效果。根据评分标准，该指标不扣分，得 2 分。

### **（2）绩效指标明确性（分值 2 分，得分 1 分）**

通过查看本项目《项目绩效目标表》及《项目绩效自评表》，该项目的成本指标设置笼统，未细化分解为具体指标，没有体现出项目资金实际支出内容。该项目已设置的绩效目标清晰可衡量。项目绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应。

根据评分标准，该指标扣 1 分，得 1 分。

综上，绩效目标得 3 分。

## **3.资金投入（分值 10 分，得分 4 分）**

### **（1）预算编制科学性（分值 5 分，得分 2 分）**

该项目在年初没有编制实施方案，预算编制没有经过科学论证，预算额度测算依据不充分。没有按照标准编制，但项目预算执行率为 100%，资金额度与年度目标相适应。

根据评分标准，该指标扣 3 分，得 2 分。

### **（2）资金分配合理性（分值 5 分，得分 1 分）**

本项目资金分配额度合理，与项目单位实际相适应，项目预算执行率为 100%，资金额度符合单位实际。

但墨玉县市场监督管理局无资金分配测算依据；也没有针对该项目制定实施方案，没有预算资金分配的测算方案。

综上所述，本指标满分为 5 分，根据评分标准，该指标扣 3

分，得 2 分。

综上，资金投入得 4 分。

## **（二）项目过程情况（分值 25 分，得分 20.5 分）**

项目管理指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 2 个二级指标和 10 个三级指标构成，权重分为 25 分，实际得分 20.5 分，得分率为 82%。各指标详细得分情况如下所示：

### **1.资金管理（分值 10 分，得分 9 分）**

#### **（1）资金到位率（分值 3 分，得分 3 分）**

本项目预算资金 100 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，资金到位 100 万元，资金到位率 100%。根据评分标准，该指标不扣分，得 3 分。

#### **（2）预算执行率（分值 3 分，得分 3 分）**

本项目预算执行率=（截至 2024 年 12 月 31 日支出的资金总和/100 万元） $\times$ 100%，即（100/100） $\times$ 100%=100%。根据评分标准，该指标不扣分，得 3 分。

#### **（3）资金使用合规性（分值 4 分，得分 3 分）**

本项目资金使用符合《预算法》的相关规定。但资金拨付审批手续不齐全，缺少资金支付的申请说明。本次检查，未发现违规使用情况，该项目资金全部用于抽检费项目，符合预算批复规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该指标扣 1 分，得 3 分。

综上，资金管理得分 9 分。

### **2.组织实施（分值 15 分，得分 11.5 分）**

**（1）管理制度健全性（分值 2 分，得分 2 分）**

该项目依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品安全抽样检验管理办法》等法律法规实施，根据评分标准，该指标不扣分，得 2 分。

**（2）项目采购管理规范性（分值 3 分，得分 1.5 分）**

该项目于 2024 年 6 月发布招标公告，市场监督管理局按照要求公开了购买服务信息。经现场查证项目财务支付明细台账等相关资料齐全并及时归档。市场监督管理局按照政府采购法的规定，通过公开招标的方式，公平公正择优确认承接主体。

根据评分标准，该指标扣 1.5 分，得 1.5 分。

**（3）合同管理规范性（分值 2 分，得分 2 分）**

墨玉县市场监督管理局与第三方新疆正玉联科检验检测有限公司签订了书面合同，合同签订内容完整，写明服务标准、时限等，合同签订时限未超过 3 年，合同签订内容符合政府购买服务政策、履职范围、服务内容、指导性目录等有关规定，政府购买服务合同依法予以公告。该项目合同，具体是：

墨玉县市场监督管理局与新疆正玉联科检验检测有限公司签订合同，合同金额 80 万元，第一次拨款，用于抽样准备工作，按合同 30% 拨 24 万；第二次拨款，为抽检任务达总量 70%，按合同 40% 拨 32 万，第三次拨款，待检验工作全面结束，且墨玉县市场监督管理局对新疆正玉联科检验检测有限公司承验机构考核拨付剩余抽检费 24 万。根据评分规则，该指标不扣分。

**（4）项目履约管理规范性（分值 2 分，得分 1 分）**

墨玉县市场监督管理局建立履约管理机制，并有效开展绩效执行监控，能及时掌握项目进度和绩效目标实现情况，项目也按照合同约定执行。

合同：2024 年 7 月 4 日签订合同，按抽检工作量分三次支付，并在 12 月 15 日检验工作全面结束且墨玉县市场监督管理局对新疆正玉联科检验检测有限公司承验机构考核后、墨玉县市场监督管理局财务资金批准到位具备付款条件起 15 个工作日内支付剩余抽检费。截至 2024 年 12 月 31 日，项目已实施完成，合同约定 80 万元，但实际支付 2022 年和 2023 年剩余抽检费，未支付 2024 年合同约定抽检费。根据评分规则，该指标扣 1 分。

#### **（5）项目实施管理规范性（分值 2 分，得分 1 分）**

承接方没有提供相应的项目管理制度，无法确认项目的实施是否符合项目管理规定，机关事务中心没有对该项目编制具体的实施方案。但该项目建立了项目台账，台账全面完整，接受了监督检查以及绩效评价。根据评分规则，该指标扣 1 分，得 1 分。

#### **（6）项目实施监督的有效性（分值 2 分，得分 2 分）**

该项目不存在将由政府自身直接履职的事项采取政府购买服务实施；不存在政府购买服务履约管理不力；不存在借政府购买服务名义变相用工；政府购买服务过程中不存在增加政府债务风险情况。根据评分规则，该指标不扣分，得 2 分。

#### **（7）承接能力、资质需求相适配性（分值 2 分，得分 2 分）**

该项目的第三方承接主体是新疆正玉联科检验检测有限公司，承接方都具备相关法律法规，人员设备等资源配置状况满足



提供公共服务需求。根据评分规则，该指标不扣分，得 2 分。

综上，组织实施得 11.5 分。

### **（三）项目产出情况（分值 40 分，得分 40 分）**

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，项目产出类指标由 4 个二级指标和 7 个三级指标构成，权重分为 40 分，实际得分 40 分，得分率为 100%。

项目效果指标的得分情况如下所示：

#### **1.产出数量（分值 10 分，得分 10 分）**

**（1）抽检学校、托幼机构及养老食堂 $\geq$ 397 批次（分值 2.5 分，得分 2.5 分）**

根据墨玉县市场监督管理局所提供的 2024 年 1-12 月地县任务抽检情况统计表，抽检学校、托幼机构及养老食堂，实际完成率=（实际产出数/计划产出数） $\times$  100%，即（397/397）

100%=100%，根据评分标准，不扣分，得 2.5 分

**（2）抽检小餐饮、小食杂、小摊贩食品 $\geq$ 150 批次（分值 2.5 分，得分 2.5 分）**

根据墨玉县市场监督管理局所提供的 2024 年 1—12 月地县任务抽检情况统计表，抽检小餐饮、小食杂、小摊贩食品。实际完成率=（实际产出数/计划产出数） $\times$  100%，即（150/150）

100%=100%。根据评分标准，不扣分，得 2.5 分。

**（3）抽检食用农产品 $\geq$ 415 批次（分值 2.5 分，得分 2.5 分）**

根据墨玉县市场监督管理局所提供的 2024 年 1—12 月地县任务抽检情况统计表，抽检食用农产品。实际完成率=（实际产

出数/计划产出数) 100%，即 (415/415) 100%=100%。根据评分标准，不扣分，得 2.5 分。

**(4) 抽检“你点我检” ≥30 批次 (分值 2.5 分，得分 2.5 分)**

根据墨玉县市场监督管理局所提供的 2024 年 1-12 月地县任务抽检情况统计表，实际完成率= (实际产出数/计划产出数) 100%，即 (30/30) 100%=100%。根据评分标准，不扣分，得 2.5 分。

综上，产出数量指标得 10 分。

**2.产出质量 (分值 10 分，得分 10 分)**

根据提供的附件 2024 年 1-12 月地县任务抽检情况统计表，得知食品安全抽检不合格处置率 100%。根据评分标准，不扣分，得 10 分。

综上，产出质量指标得 10 分。

**3.产出时效 (分值 10 分，得分 10 分)**

根据墨玉县市场监督管理局的财务支付明细和支付凭证资料得知，该项目结束时间 2024 年 12 月 31 日。依据评分标准，该指标不扣分，得 10 分。

综上，产出时效指标得 10 分。

**4.产出成本 (分值 10 分，得分 10 分)**

食品安全抽检费用 (万元) =100 万元 (分值 10 分，得分 10 分)

根据墨玉县市场监督管理局提供的支付凭证以及资金支付

明细得知，本项目实际支付 100 万元，与目标值相比，实际成本=计划成本。据评分标准，该指标不扣分，得 10 分。

综上，产出成本指标得 10 分。

#### **（四）项目效益情况（分值 15 分，得分 15 分）**

项目效益类指标由 2 个二级指标和 2 个三级指标构成，权重分为 15 分，实际得分 15 分，得分率为 100%。项目效益指标的得分情况如下所示：

##### **1.社会效益指标（分值 7 分，得分 7 分）**

###### **提升食品安全=有效提升（分值 7 分，得分 7 分）**

根据提供的食品安全项目调研问卷，能有效提升食品安全。依据评分标准，不扣分，得 10 分。

综上，该指标得 7 分。

##### **2.满意度指标（分值 8 分，得分 8 分）**

评价小组通过发放“市场监督管理食用农产品抽检项目调研问卷”，对本项目满意度进行调查分析，评价小组共收回 300 份问卷。按照“市场监督管理食用农产品抽检项目调研问卷”的回复情况得知：参与人员满意度为 90%。该指标不扣分，得 10 分。

综上，满意度指标得分 8 分。

#### **五、主要经验和做法、存在的问题及原因分析**

##### **（一）主要经验及做法**

一是本项目资金使用严格按照国家财经法规、《政府会计制度》以及《墨玉县市场监督管理系统财务工作规范》使用，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集

中支付制度严格执行。

二是加强与财政部门的沟通协调,积极主动地与财政部门对接,确保项目按期完成。

三是针对项目实施全过程进行绩效管理,实行重点项目双监控,以“及时纠偏、约束有力,全面覆盖、突出重点,权责对等、相互协调,信息共享、运用结果”的原则持续强化监控结果。在监控过程中对发现的问题及时督促预算单位进行整改,将监控结果与预算资金相挂钩,视情况采取调整预算、停止拨款等措施,进一步强化各预算单位绩效管理意识,又确保了财政资金规范有效使用,发挥财政资金效益最大化。

## **(二) 存在的问题**

### **1.绩效目标设置不明确、不精准**

通过查看该项目《项目绩效目标表》及《项目支出绩效自评表》,本项目绩效目标表中设置的成本指标为:成本总额等于100万元,设置笼统,未细化分解为具体指标,没有全面、准确地体现预算资金具体支出内容。

### **2.未编制实施方案及资金测算方案,立项程序不规范**

单位在年初制定预算目标时,未编制实施方案及资金测算方案,且未提供项目实施计划相关资料,缺少项目具体实施内容与资金预算规划。无法判断该项目进展过程中是否按计划实施、人员落实是否到位和资金支出是否合理合法。墨玉县市场监督管理局在项目具体落实方面的工作中表现较为薄弱。项目管理方面没有完全落实到位。

### **3.未按合同约定付款**

未按合同约定和执行进度支付款项，本项目合同约定 80 万元，按抽检工作量分三次支付，并在 12 月 15 日检验工作全面结束且墨玉县市场监督管理局对新疆正玉联科检验检测有限公司承验机构考核后、墨玉县市场监督管理局财务资金批准到位具备付款条件起 15 个工作日内支付剩余抽检费，但截止 2024 年 12 月 31 日，项目已实施完成，该项目没有按合同的约定与实际执行进度付款。

### **4.立项程序不规范，制度文件档案不齐全**

本项目没有提供有关项目立项方面的资料，包括与项目相关的审批资料、集体决策资料等。无法确认该项目的立项程序是否规范。

## **六、相关建议**

### **1.加强绩效管理，合理设置绩效目标**

加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。

加强绩效业务学习及培训，增强业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。

### **2.完善项目实施方案编制**

加强项目实施方案编制,不断完善内容,提高方案的完整性、准确性。确保项目按期完整,所采购设备能与现实需求相匹配。同时明确后期设备维护和数据使用等相关内容。

### **3.加强对资金的管理与监督**

墨玉县市场监督管理局要加强对资金的管理与监督,确保资金的使用符合项目计划和审批要求,严格按照合同约定支付资金,加强对资金流向的监控,建立完善的资金追踪与审计机制。加强财务人员的合同意识,提高对合同条款的审查能力,确保付款行为的合法性和合规性。

### **4.建立完整的制度文件档案**

项目实施前期及中期的各项文件制度均应该管理归档,保障项目整个实施周期均有相对应的文件及制度做支撑。其次,单位应该推进档案管理应用系统建设,实现档案信息化管理系统互通,资源共享,进一步提高档案库房和各种类型档案的智能化、规范化管理程度,特别要加强对电子类、数码影像类等新型档案载体保存规范的研究探索,保障新型档案保存的长久性和安全性。切实推进政府信息公开化建设,利用信息技术,进一步提高政务公开力度。

## **七、绩效评价结果应用建议**

为有效提高财政预算资金的经济性、效率性以及效益性,建议将本次绩效评价结果作为该单位次年同类领域项目安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。该项目绩效评价结果为“良”,根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)的

要求，对于项目管理中存在的问题，项目实施单位应及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，切实改进资金管理和项目管理。

## **八、其他需要说明的问题**

### **（一）关于评价责任的说明**

评价结果依据评价客体提供的各项基础资料，运用规定的评价方法，评价工作组保证本次评价工作全过程的公正和公平，各项评价基础资料的真实性与完整性由评价客体负责，未经评价组织机构同意，任何单位和个人不得将本评价结果对外公布。

### **（二）本次绩效评价的局限性**

1.评价组本着严谨客观的态度完成绩效评价工作，从前期调研、方案设计、数据采集到报告撰写，我们尽量做到科学和全面，但鉴于种种因素，本次评价在指标设计上可能仍存在一定的局限性。

2.部分末级指标是在相关单位提供的评价资料的基础上分析得出的，其可靠性取决于项目单位提供的资料真实性、有效性和正确性，同时也受绩效评价工作人员专业判断能力的限制，可能会对评价结论产生一定影响。

3.数据问题是评价科学性和客观性的灵魂，本次评价采集的数据受采集时间、数据来源影响，可能会出现一定的偏差。

4.调查所搜集的证据资料由墨玉县市场监督管理局提供，对资料真实性、合法性负责，并承担相应的法律责任。

5.本绩效评价报告仅对项目财政支出绩效发表评价意见，不应视为对项目实施、管理单位工作的全面评价，也不应视为对相

关单位财务情况发表的审计意见。

附件 1：墨玉县食品安全抽检监测项目绩效评价指标综合评分表

附件 2：调查问卷结果分析报告

附件 3：基础信息表

附件 4：访谈记录

附件 5：现场勘查照片

附件 6：绩效评价报告被评价单位意见反馈表



附件 1：食品安全抽检监测项目绩效评价指标综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	标杆值	评分依据	评分规则设定意见	评分过程	实际完成值	扣分	最终得分	得分率
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	4	判断政府购买服务是否合规，如果违规购买一票否决，购买主体的项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展	充分	通用标准	评价要点：		充分	0.00	4.00	100.00%
							①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；得 1 分	该项目依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品安全抽样检验管理办法》等法律法规等文件有关要求实施。 该项目实施与部门职责和任务相符，保障 2024 年全年负责食品安全监督管理，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、检查处置和风险预警、风险交流、食品安全监督管理等工作，符合墨玉县市场监督管理局的部门职责的主要职责，属于部门履职所需。				
							②是否与部门职责和任务的相符；得 0.5 分					

				规划以及 部门职 责，用以 反映和考 核项目立 项依据情 况。			③项目与相关 部门同类项目 或部门内部相 关项目不重 复；得 0.5 分	该项目纳入《新疆维吾尔自治区本 级政府购买服务指导性目录》，该 项目购买服务需求合理充分，符合 国家食品安全抽检监测的要求，与 购买服务政策相符。				
							④项目是否纳 入政府购买服 务指导性目 录；得 1 分	根据评分标准，该指标不扣分，该 指标得 4 分。				
							⑤购买服务需 求是否合理充 分，是否与购 买服务政策相 符；得 1 分					
							<b>备注：如涉及 违规购买一 票否决</b>					
		立项程序规范性	2	项目申 请、设立	规范	通 用	<b>评价要点：</b> ①项目按照规	项目按照规定程序设立，立项程序 合规。但是墨玉县市场监督管理局	较规范	1.00	1.00	50.00%

				过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。		标准	定的程序申请设立；得 1 分	没有制定本县的实施方案，未反映预算安排情况，预算编制没有经过科学论证，预算测算依据不充分，审批文件和材料不完整，只有会议纪要没有文件批复。根据评分标准，该指标扣 1 分，得 1 分。				
							②审批文件、材料符合相关要求；得 0.5 分					
							③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等；得 0.5 分					
绩效目标（4 分）	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观	合理	通用标准		评价要点：	该项目根据本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189 号）等相关政策文件与规定，根据自治	合理	0.00	2.00	100.00%
							①项目有明确的工作任务目标；得 0.5 分					
							②项目有 2024 年经审					

				实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。			核的绩效目标表；得 0.5 分	区市监局《关于印发 2024 年全系统食品安全抽检监测计划的通知》文件要求，设定绩效目标。工作任务目标明确，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，绩效目标的设置与实际工作内容相关，按照正常的业绩水平设置了预期产出效益和效果。根据评分标准，该指标不扣分，得 2 分。			
							③项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；得 0.5 分				
							④项目按正常的业绩水平设置了明确的预期产出效益和效果；得 0.5 分				
绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以	明确	通用标准		评价要点：	通过查看本项目《项目绩效目标表》及《项目绩效自评表》，该项目的成本指标设置笼统，未细化分解为具体成本指标，没有体现出项目资金实际支出内容。该项目已设置的绩效目标清晰可衡量。项目绩效目标与项目目标任务数或计划	较明确	1.00	1.00	50.00%
						①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；得 1 分					
						②项目绩效目标的指标值清					

				反映和考核项目绩效目标的明细化情况。		<div>晰、可衡量；得 0.5 分</div> <div>③项目绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应；得 0.5 分</div>	数相对应。根据评分标准，该指标扣 1 分，得 1 分。				
资金投入（10 分）	预算编制科学性	5	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预	科学	通用标准	<div>评价要点：</div> <div>①预算编制经过科学论证；得 1 分</div> <div>②预算额度测算依据充分，按照标准编制；得 2 分</div> <div>③资金额度与年度目标是否相适应；得 2 分</div>	该项目在年初没有编制实施方案，预算编制没有经过科学论证，预算额度测算依据不充分。没有按照标准编制，但项目预算执行率为 100%，资金额度与年度目标相适应。根据评分标准，该指标扣 3 分，得 2 分。	较科学	3.00	2.00	40.00%

				算编制的 科学性、 合理性情 况。								
		资金分配合理性	5	项目预算 资金分配 是否有测 算依据， 与补助单 位或地方 实际是否 相适应， 用以反映 和考核项 目预算资 金分配的 科学性、 合理性情 况。	合理	通 用 标 准	<p><b>评价要点：</b></p> <p>①资金分配有 测算依据且与 政府购买服务 目标相适应； 得 1 分</p> <p>②制定预算资 金分配的测算 方案；得 2 分</p> <p>③资金分配额 度合理，与项 目单位实际相 适应；得 2 分</p>	<p>本项目资金分配额度合理，与项目 单位实际相适应，项目预算执行率 为 100%，资金额度符合单位实际。 但墨玉县市场监督管理局无资金 分配测算依据；也没有针对该项目 制定实施方案，没有预算资金分配 的测算方案。</p> <p>综上所述，本指标满分为 5 分，根 据评分标准，该指标扣 3 分，得 2 分。</p>	较合理	3.00	2.00	40.00%

过程 (25分)	资金管理 (10分)						评价要点：					
				实际到位 资金与预 算资金的 比率，用 以反映和 考核资金 落实情况 对项目实 施的总体 保障程 度。	100%	计 划 标 准	①资金及时到 位；得 2 分					
		资金到位率	3				② 截 至 2024 年 12 月 31 日 资 金 到 位 率 100%;得 3 分。 不足 100%，则 按照完成比例 ×该指标权重 分值计算。资 金到位率=(实 际到位资金/ 预算资金)× 100%。	本项目预算资金 100 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，资金到位 100 万元，资金到位率 100%。根据评分 标准，该指标不扣分，得 3 分。	100%	0.00	3.00	100.00%
		预算执行率	3	项目预算	100%	计	评价要点：	本项目预算执行率=（截至 2024 年	100.00%	0.00	3.00	100.00%

				资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。		划 标 准	①截至2024年12月31日预算执行率100%;得5分。不足100%，则按照完成比例×该指标权重分值计算。预算执行率=(实际支出金额/实际到位预算金额)×100%。	12月31日支出的资金总和/100万元)×100%，即(100/100)×100%=100%。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。				
		资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考	合规	通 用 标 准	<b>评价要点：</b> ①项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规	本项目资金使用符合《预算法》的相关规定。但资金拨付审批手续不齐全，缺少资金支付的申请说明。本次检查，未发现违规使用情况，该项目资金全部用于抽检费项目，符合预算批复规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	较合规	1.00	3.00	100.00%



				核项目资金的规范运行情况。			定；得 1 分	根据评分标准，该指标扣 1 分，得 3 分。				
							②项目资金的拨付有完整的审批程序和手续；得 1 分					
							③项目资金的使用符合项目预算批复规定的用途；得 1 分					
							④项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；得 1 分					
	组织实施	管理制度健全性	2	项目实施单位的财	健全	通用	评价要点： ①项目已制定	该项目依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品安	健全	0.00	2.00	100.00%

	(15分)			务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。		标准	或具有相应的财务管理制度，且制度合法、合规、完整；得 2 分	全抽样检验管理办法》等法律法规实施，根据评分标准，该指标不扣分，得 2 分。				
		项目采购管理规范性	3	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执	规范	通用标准	评价要点：	该项目实施符合依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品安全抽样检验管理办法》等法律法规文件的规定，项目的执行符合相关法律法规和相关管理规定，完成资金执行及项目实施。项目的执行符合相关法律法规和相关管理规定。	较规范	1.50	1.50	50.00%
							①项目合同书等资料是否齐全并及时归档；得 1.5 分 ②是否按照政府采购法等有关规定，通过					

				行情况			公平公正择优 确 认 承 接 主 体；得 1.5 分	但是由于该项目是墨玉县市场监 督管理局实施，未能提供项目实施 计划相关资料，缺少项目具体实施 内容与资金预算规划。无法判断该 项目进展过程中是否按计划实施、 人员落实是否到位和资金支出是 否合理合法。墨玉县市场监督管理 局在项目具体落实方面的工作中 表现较为薄弱。项目管理方面没有 完全落实到位。  根据评分标准，该指标扣 1.5 分， 得 1.5 分。				
		合同管理规范性	2	①是否与 承接主体 签订书面 合同；② 合同签订 内容是否 完整，写	规范	通 用 标 准	<b>评价要点：</b> ①与承接主体 签 订 书 面 合 同；合同签订 内容完整，写 明服务标准、 时限等，合同	墨玉县市场监督管理局与第三方 新疆正玉联科检验检测有限公司 签订了书面合同，合同签订内容完 整，写明服务标准、时限等，合同 签订时限未超过 3 年，合同签订内 容符合政府购买服务政策、履职范 围、服务内容、指导性目录等有关	规范	0.00	2.00	100.00%

			明服务标准、时限等，合同签订时限不得超过3年；③合同签订内容是否符合政府购买服务政策、履职范围、服务内容、指导性目录等有关规定；④政府购买服务合同是		签订时限未超过3年；得1分 ②合同签订内容符合政府购买服务政策、履职范围、服务内容、指导性目录等有关规定；政府购买服务合同依法予以公告；得1分	规定，政府购买服务合同依法予以公告。该项目合同，具体是： 墨玉县市场监督管理局与新疆正玉联科检验检测有限公司签订合同，合同金额80万元，第一次拨款，用于抽样准备工作，按合同30%拨24万；第二次拨款，为抽检任务达总量70%，按合同40%拨32万，第三次拨款，待检验工作全面结束，且墨玉县市场监督管理局对新疆正玉联科检验检测有限公司承检机构考核拨付剩余抽检费24万。 根据评分规则，该指标不扣分。				
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

				否依法予以公告。 用以反映和考核购买主体合同签订的管理规范情况。								
		项目履约管理规范性	2	①购买主体是否建立履约管理机制，开展跟踪监测、管理、评价，建立阶段性量化打分，及时掌握项目	规范	通用标准	<div>评价要点：</div> <div>①购买主体建立履约管理机制，开展绩效执行监控，及时掌握项目进度和绩效目标实现情况，督促承接主体严格履行合同；得 1 分</div>	墨玉县市场监督管理局建立履约管理机制，并有开展绩效执行监控，能及时掌握项目进度和绩效目标实现情况，项目也按照合同约定执行。  合同：2024 年 7 月 4 日签订合同，按抽检工作量分三次支付，并在 12 月 15 日检验工作全面结束且墨玉县市场监督管理局对新疆正玉联科检验检测有限公司承验机构考核后、墨玉县市场监督管理局财务	较规范	1.00	1.00	100.00%

			进度和绩效目标实现情况，督促承接主体严格履行合同，②是否按照合同等约定和执行进度支付款项，用以反映和考核购买主体对承接主体履约管理的规范执行情况。			②按照合同等约定和执行进度支付款项；得 1 分	资金批准到位具备付款条件起 15 个工作日内支付剩余抽检费。截止 2024 年 12 月 31 日，项目已实施完成，合同约定 80 万元，但实际支付 2022 年和 2023 年剩余抽检费，未支付 2024 年合同约定抽检费。根据评分规则，该指标扣 1 分。				
--	--	--	---	--	--	-------------------------	---	--	--	--	--

				①承接主体项目管理制度是否健全，项目实施是否符合相关项目管理规定；②是否建立了实施领导机制并建立了完善的实施方案，③是否建立了项目台账，台账记录是否	规范	通用标准	<p><b>评价要点：</b></p> <p>①承接主体项目管理制度健全，项目实施符合相关项目管理规定；建立了实施领导机制并建立了完善的实施方案；得 1 分</p> <p>②建立了项目台账，台账记录全面、完整；能接受和配合相关部门的监督检查及绩效评价；得 1 分</p>	<p>承接方没有提供相应的项目管理制度，无法确认项目的实施是否符合项目管理规定，机关事务中心没有对该项目编制具体的实施方案。</p> <p>该项目建立了项目台账，台账完整，接受了监督检查以及绩效评价。</p> <p>根据评分规则，该指标扣 1 分，得 1 分。</p>	较规范	1.00	1.00	50.00%
--	--	--	--	--	----	------	---	--	-----	------	------	--------

				全面、完整，④是否接受和配合相关部门的监督检查及绩效评价，用以反映和考核承接主体对项目规范管理的执行情况。								
		项目实施监督的有效	2	考核购买	有效	通	评价要点：	该项目不存在将由政府自身直接	有效	0.00	2.00	100.00%



		性		服务实施过程中①是否将由政府自身直接履职的事项采取政府购买服务实施；②是否存在政府购买服务履约管理不力；③是否存在借政府购买服务名义变相用工；④政府购买	用标准	①不存在将由政府自身直接履职的事项采取政府购买服务实施；不存在政府购买服务履约管理不力；得 1 分 ②不存在借政府购买服务名义变相用工；政府购买服务过程中不存在增加政府债务风险情况；得 1 分	履职的事项采取政府购买服务实施；不存在政府购买服务履约管理不力；不存在借政府购买服务名义变相用工；政府购买服务过程中不存在增加政府债务风险情况。 根据评分规则，该指标不扣分，得 2 分。				
--	--	---	--	--	-----	---	--	--	--	--	--

				服务过程中是否存在增加政府债务风险情况。用以反映和考核项目实施过程的规范情况。								
		承接能力、资质需求相适配性	2	①承接主体是否具备相关法律法规规定的资质要求，②人员和设施设备等资源配置	适配	通用标准	<div>评价要点：</div> <div>①承接主体具备相关法律法规规定的资质要求；得 1 分</div> <div>②人员和设施设备等资源配置状况满足提供公共服务需</div>	该项目的第三方承接主体是新疆正玉联科检验检测有限公司，承接方都具备相关法律法规，人员设备等资源配置状况满足提供公共服务需求。根据评分规则，该指标不扣分，得 2 分。	适配	0.00	2.00	100.00%

					状况是否满足提供公共服务需求，用以反映和考核承接主体的资质、能力适配情况以及对项目实施的保障措施等情况。			求；得 1 分					
产出 （40分）	产出数量 （10分）	实际完成率	抽检学校、托幼机构及养老食堂	2.5	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%，用	≥397批次	计划标准	评价要点：		397批次	0.00	2.50	100.00%
								1. 实际完成值大于等于年度指标值，且偏离程度小于20%，得满分；	根据提墨玉县市场监督管理局所提供的 2024 年 1-12 月地县任务抽检情况统计表，抽检学校、托幼机构及养老食堂，实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%，				

					以反映和考核项目产出数量			2. 实际完成值小于等于年度指标值，偏离程度大于等于20%，得0分；	即 $(397/397) \times 100\% = 100\%$ ，根据评分标准，不扣分，得2.5分				
			抽检小餐饮、小食杂、小摊贩食品	2.5	目标的实现程度。	>=150 批次		3. 实际完成值小于年度指标值，得分=实际完成值/年度指标值*分值；	根据提墨玉县市场监督管理局所提供的2024年1-12月地县任务抽检情况统计表，抽检小餐饮、小食杂、小摊贩食品。实际完成率=（实际产出数/计划产出数） $\times 100\%$ ，即 $(150/150) \times 100\% = 100\%$ 。根据评分标准，不扣分，得2.5分。	150 批次	0.00	2.50	100.00%
			抽检食用农产品	2.5		>=415 批次		4. 印证资料不完整、不准确的每条指标扣除0.5分。	根据提墨玉县市场监督管理局所提供的2024年1-12月地县任务抽检情况统计表，抽检食用农产品。实际完成率=（实际产出数/计划产出数） $\times 100\%$ ，即 $(415/415) \times 100\% = 100\%$ 。根据评分标准，不扣分，得2.5分。	415 批次	0.00	2.50	100.00%
			抽检“你点我检”	2.5		>=30 批次			根据提墨玉县市场监督管理局所提供的2024年1-12月地县任务抽	30 批次	0.00	2.50	100.00%

									检情况统计表，实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%，即（30/30）×100%=100%。根据评分标准，不扣分，得 2.5 分。				
	产出质量（10分）	质量达标率	食品安全抽检总体合格率（%）	10	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	=90%	计划标准	<p><b>评价要点：</b></p> <p>1. 实际完成值大于等于年度指标值，且偏离程度小于 20%，得满分；</p> <p>2. 实际完成值小于等于年度指标值，偏离程度大于等于 20%，得 0 分；</p> <p>3. 实际完成值小于年度指标值，得分=实际完成值/年度</p>	<p>根据提供的食品安全抽检费用支付凭证，食品安全抽检费用已足额缴纳，实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%，即（97%/90%）×100%=107.78%。根据评分标准，不扣分，得 10 分。</p>	97.00%	0.00	10.00	100.00%

								指标值*分值； 4. 印证资料不完整、不准确的每条指标扣除 0.5 分。					
	产出 时效 (10 分)	完成及时性	项目截 止时限	10	项目实际 完成时间 与计划完 成时间的 比较, 用 以反映和 考核项目 产出时效 目标的实 现程度。	2024 年 12 年 31 日	计 划 标 准	①实际完成值 等于 100%, 得 满分, 2 分; 不足 100%, 则 按照完成比例 *该指标权重 分值计算; 若 因不可抗力导 致无法完成 的, 酌情扣分。 ②印证资料不 完整、不准确 的每条指标扣	根据墨玉县市场监督管理局的财 务支付明细和支付凭证资料得知, 该项目结束时间 2024 年 12 月 31 日。依据评分标准, 该指标不扣分, 得 10 分	2024 年 12 月 31 日	0.00	10.00	100.00%

								除 0.5 分。					
	产出成本（10分）	成本节约率	食品安全抽检费用（万元）	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	=100万元	计划标准	<p><b>评价要点：</b></p> <p>①实际成本每高出计划成本1%，扣1分，扣完为止。</p> <p>②印证资料不完整、不准确的每条指标扣除0.5分。</p>	<p>根据墨玉县市场监督管理局提供的支付凭证以及资金支付明细得知，本项目实际支付100万元，与目标值相比，实际成本=计划成本。据评分标准，该指标不扣分，得10分。</p>	100万元	0.00	10.00	100.00%
效益	项目	社会效益指	提升食	7	项目实施	有效	计	<b>评价要点：</b>	根据提供的食品安全项目调研问	有效提	0.00	7.00	100.00%

(15分)	效益 (15分)	标	品质量安全		所产生的社会效益。	提高	划标准	①完成预期目标，得满分；未及时完成，则按照完成比例*该指标权重分值计算；若因不可抗力导致无法完成的，酌情扣分。 ②印证资料不完整、不准确的每条指标扣除 0.5 分。	卷，能有效提升食品质量安全。依据评分标准，不扣分，得 7 分。	高			
		满意度指标	人民群众满意度	8	人民群众满意度。	≥90%	计划标准	评价要点：①按照“墨玉县食品安全抽检监测项目调查问卷”第 5 题“对本项目的	评价小组通过发放“市场监督食用农产品抽检项目调研问卷”，对本项目满意度进行调查分析，评价小组共收回 300 份问卷。按照“市场监督食用农产品抽检项目调研问卷”的回复情况得知：参与人员满	90%	0.00	8.00	100.00%



								实施情况整体是否满意”的 测算回复情况，满意度= $\Sigma$ 样本数(“满意” $\times$ 1+“不满意” $\times$ 0)/ 总样本数 $\times$ 100%。满意度超过 95%得满分；不足 95%， 则该指标得分=满意度 $\times$ 该 指标权重分值；满意度 60%以下,不得分。	满意度为 90%。该指标不扣分，得 8 分。				
总分				100							12.50	87.50	87.50%

## 附件 2：调查问卷结果分析报告

### 墨玉县食品安全抽检监测项目调查结果分析

#### 一、调研设计

##### （一）调研对象

本次问卷调查的对象为人民群众。

##### （二）调研方式

本次计划采取简单随机抽样的方式，对享受墨玉县市场监督管理局食品安全抽检监测项目的受益对象进行问卷调查；在墨玉县市场监督管理局的协调下，组织安排了问卷调研工作。本次问卷调查采取线下问卷调查方式，回收有效问卷共计 300 份。

#### 二、满意度计算模型

满意度 =  $\frac{\text{样本数}(\text{“是”} \times 1 + \text{“否”} \times 0)}{\text{总样本数}} \times 100\%$

#### 三、调查结果分析

为真实评价墨玉县食品安全抽检监测项目的效益和受益对象满意度情况，本次对该项目受益人口进行调查，抽取了 300 名受益群众进行问卷调查，回收有效问卷共计 300 份，回收率 100%。主要反馈情况如下表：

序号	问题	回应"是"的占比情况(%)
1	您是否知晓本项目内容？	91%
2	是否对我县食用农产品质量安全满意？	94%
3	本项目的实施，可以有效提升人民群众对农产品质量安全满意度，您是否赞同此说法？	94%
4	本项目受益对象满意度？	93%

上述结果显示,受益群众对食用农产品抽检项目实施情况总体是满意的。此次满意度调查仅从"受益对象满意程度"考核,满意度达 93% 。

附件 3：基础信息表：

基础数据采集表

填报单位：（公章）墨玉县市场监督管理局			填报时间：2025 年 7 月		
一、单位基本情况					
单位名称	墨玉县市场监督管理局				
单位地址	墨玉县银河北路 1 号				
法人类型	<input type="checkbox"/> 企业法人； <input checked="" type="checkbox"/> 事业法人； <input type="checkbox"/> 社团法人； <input type="checkbox"/> 民办非企业法人； <input type="checkbox"/> 其他				
二、项目基本情况					
项目名称	墨玉县食品安全抽检监测项目	项目性质	1.新建 <input checked="" type="checkbox"/> 2.续建 <input type="checkbox"/> 3.改造 <input type="checkbox"/>		
计划投资额	100 万元	实际投资额	100 万元		
实际开工时间	2024 年 1 月	实际完工时间	2024 年 12 月		
三、专项资金情况（万元）					
申报金额	到位金额	资金到位率%	实际使用金额	资金使用率%	支持方式
100 万元	100 万元	100%	100 万元	100%	财政资金
项目预期目标	2024 年食品安全抽检计划 992 批次，其中：学校、托幼机构及养老食堂 397 批次；小餐饮、小食杂、小摊贩食品 150 批次；食用农产品 415 批次；“你点我检” 30 批次，需要资金 100 万元。				
项目产出成果	已完成食品安全抽检 992 批次，其中：学校、托幼机构及养老食堂 397 批次；小餐饮、小食杂、小摊贩食品 150 批次；食用农产品 415 批次；“你点我检” 30 批次。日常监督检查 2000（家）次，抽查覆盖率达 90%，农产品抽检总体合格率 90%，加强农产品质量安全监督工作，不断提升人民群众对农产品质量安全满意度。				
项目产出效益	加强农产品质量安全监督工作，不断提升人民群众对农产品质量安全满意度，人民群众满意度达到 98%。				
需要说明的问题	无				
自评结论	预期各项预期指标均完成				
问题与建议	无				
单位负责人：魏建军	项目负责人：阿卜杜麦麦提·伊力哈木		填报人：努尔加罕·艾拜		联系电话：13579698158

## 附件 4：访谈记录

被评价单位	墨玉县市场监督管理局		
被访谈单位 或被访谈人	墨玉县市场监督管理局	访谈时间	2025 年 7 月
		访谈地点	墨玉县市场监督管理局
访 谈 记 录	<p>1：项目预期目标的实际完成情况？是否实现总体目标？</p> <p>截至 2024 年 12 月 31 日已完成食品安全抽检 992 批次，其中：学校、托幼机构及养老食堂 397 批次；小餐饮、小食杂、小摊贩食品 150 批次；食用农产品 415 批次；“你点我检”30 批次。日常监督检查 2000（家）次，抽查覆盖率达 90%，农产品抽检总体合格率 90%，加强农产品质量安全监督工作，不断提升人民群众对农产品质量安全满意度。实现了总体目标。</p> <p>2：项目资金是否按照规定使用？是否制定了相关资金管理办法？是否存在挪用、闲置等情况？</p> <p>项目资金按照规定使用，制定了相关资金管理办法，不存在挪用、闲置等情况。</p> <p>3：项目实施过程中是否对项目绩效进行监控？</p> <p>项目实施过程中对项目绩效进行了监控。</p> <p>4. 项目是否进行自评？能否提供自评的印证资料？是否进行满意度调查？是否能够提供满意度调研分析报告？</p> <p>项目完工后进行了自评，能提供自评的印证资料，进行了 300 人满意度调查，提供了调查问卷及汇总表。</p> <p>5. 是否能提供项目产出及效果指标的完成情况及印证资料？（如数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、满意度、可持续影响等指标）</p> <p>能提供项目产出及效果指标的完成情况及印证资料。</p>		
<p>被访人签字：努尔加罕·艾拜                      评价组长：董玥              评价组员：徐文霞</p> <p style="text-align: right;">2025年7月</p>			

附件 5：现场勘查照片



## 附件 6：绩效评价报告被评价单位意见反馈表

### 征 求 意 见 书

墨玉县市场监督管理局：

我们接受墨玉县财政局委托，按照双方签订的合同约定、相关准则及法律法规的规定对你单位 2024 年食品安全抽检监测项目 进行了 绩效评价，现将 绩效评价报告 送给你单位征求书面意见，请在收到报告 三至五日 内将你单位对其签署的书面意见连同绩效评价报告一起送（寄）回，在上述规定期限内没有提出书面意见的，视为无意见，项目组将按本审计（咨询）报告内容出具审计（咨询）报告正式稿交你单位及委托方。

附：绩效评价报告（征求意见稿）

新疆高博有限责任会计师事务所

2025 年 8 月 11 日

反馈意见： 无意见。

